
Numero Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Incidencia Precio Unitario Cantidad Porcentaje Monto Ejecutado Faltante a Ejecutar Nuevo Monto del Contrato
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Limpieza de terreno m² 405 1213,7 0,45 $ 1.213,70 0 0,000 % 0 491548,5 491548,5
1.2 Cartel de obra Unidad 1 239706,2 0,22 $ 239.706,20 0 0,000 % 0 239706,2 239706,2
1.3 Obrador y baño quimico Unidad 1 361484,67 0,33 $ 361.484,67 0 0,000 % 0 361484,67 361484,67
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 Terraplenamiento y preparación general del terreno m² 405 1347,72 0,5 $ 1.347,72 0 0,000 % 0 545826,6 545826,6
2.2 Excavación para dispositivos no lineales de la instalación sanitaria m³ 5 13325,21 0,06 $ 13.325,21 0 0,000 % 0 66626,05 66626,05
2.3 Excavación para cañería sanitaria en terreno común m³ 20 18315,58 0,33 $ 18.315,58 0 0,000 % 0 366311,6 366311,6
2.4 Movimiento de Suelos para Fundaciones m³ 94 7593,29 0,65 $ 7.593,29 0 0,000 % 0 713769,26 713769,26
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
3.1 Estructura de Hormigón Armado
3.1.1 Platea Espesor 15 cm H30 (incluida viga lateral) m³ 92 230606,44 19,36 $ 230.606,44 0 0,000 % 0 21215792,48 21215792,48
3.1.2 Columnas H°A° - 0,18 x 0,18 (hasta 3 m altura) Inlcuida estructura tanques m³ 1,36 184045,44 0,23 $ 184.045,44 0 0,000 % 0 250301,8 250301,8
3.1.3 Columnas H°A° - 0,18 x 0,30 (Galpon - hasta 3 m altura) m³ 1,62 184045,44 0,27 $ 184.045,44 0 0,000 % 0 298153,61 298153,61
3.1.4 Viga de H°A° - Predimensionado 0,20 x 0,18 m³ 1,17 264989,83 0,28 $ 264.989,83 0 0,000 % 0 310038,1 310038,1
3.1.5 Viga de H°A° - Predimensionado 0,30 x 0,18 m³ 3,78 264989,83 0,91 $ 264.989,83 0 0,000 % 0 1001661,56 1001661,56
3.1.6 Tabique H° Esp 15 cm Altura 1.80 (paragolpe sampis) m³ 1,3 223239,88 0,26 $ 223.239,88 0 0,000 % 0 290211,84 290211,84
3.2 Estructura Metálica
3.2.1 Provisión y colocación de estructuras metálicas
3.2.1.1 Estructura perfil ángulo 80x40x5 ml 632 17763,81 10,25 $ 17.763,81 0 0,000 % 0 11226727,92 11226727,92
3.2.1.2 Soleras: PU 180X60X20X 2.5 en Muros exteriores ml 360 12368,66 4,06 $ 12.368,66 0 0,000 % 0 4452717,6 4452717,6
3.2.1.3 Montantes: PGC 180X60X20X 2.5 ml 120 13097,62 1,43 $ 13.097,62 0 0,000 % 0 1571714,4 1571714,4
3.2.1.4 Cruce de San Andres Redondo ∅ 1/2" (barras) ml 150 14522,75 1,99 $ 14.522,75 0 0,000 % 0 2178412,5 2178412,5
3.2.1.5 Presillas para triangulación de columnas ml 183 8295,01 1,39 $ 8.295,01 0 0,000 % 0 1517986,83 1517986,83
3.2.1.6 Correas para apoyo de la cubierta PGC 160x60x20x2.5 ml 350 8334,26 2,66 $ 8.334,26 0 0,000 % 0 2916991 2916991
4 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS
4.1 Aislación hidrófuga
4.1.1 Capa aisladora horizontal de 2 cm. de espesor en muro m² 38,21 2160,01 0,08 $ 2.160,01 0 0,000 % 0 82533,98 82533,98
4.1.2 Capa aisladora vertical de 1.5 cm. de espesor en muros m² 63,69 1636,8 0,1 $ 1.636,80 0 0,000 % 0 104247,79 104247,79
4.1.3 Film de polietileno 200 micrones sobre terreno natural m² 315 418,39 0,12 $ 418,39 0 0,000 % 0 131792,85 131792,85
4.1.4 Carpeta Hidrófuga sobre contrapiso m² 315 3862,04 1,11 $ 3.862,04 0 0,000 % 0 1216542,6 1216542,6
4.2 Mampostería
4.2.1 Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 8x18x33 m² 19,14 9619,84 0,17 $ 9.619,84 0 0,000 % 0 184123,74 184123,74
4.2.2 Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 12x18x33 m² 105 6766,75 0,65 $ 6.766,75 0 0,000 % 0 710508,75 710508,75
4.2.3 Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 18x18x33 m² 155,9 9619,84 1,37 $ 9.619,84 0 0,000 % 0 1499733,06 1499733,06
4.2.4 Cerramiento metálico exterior chapa c27 + multilaminado fenólico u OSB + barrera de vapor (nivel + 3.00 Galpón) m² 163 15428,4 2,3 $ 15.428,40 0 0,000 % 0 2514829,2 2514829,2
4.2.5 Cerramiento interior de aislante térmico 150 mm + multilaminado fenólico u OSB + pintura ignífuga (nivel + 3.00 Galpón)m² 190 10318,41 1,79 $ 10.318,41 0 0,000 % 0 1960497,9 1960497,9
4.3 Revoques
4.3.1 Revoque Grueso Exterior (azotado impermeable) m² 197,21 2631,11 0,47 $ 2.631,11 0 0,000 % 0 518881,2 518881,2
4.3.2 Revoque Grueso Interior m² 240,34 1587,29 0,35 $ 1.587,29 0 0,000 % 0 381489,28 381489,28
4.3.3 Enlucido Interior a la Cal m² 95,23 2044,52 0,18 $ 2.044,52 0 0,000 % 0 194699,64 194699,64
4.4 Contrapisos y Carpetas
4.4.1 Contrapiso Sobre Terreno Natural (esp:10cm con malla 4,2mm) Patios m² 9,58 9363,67 0,08 $ 9.363,67 0 0,000 % 0 89703,96 89703,96
4.4.2 Contrapiso reforzado sobre platea terminación apto pintura (Galpón) m² 230 3159,21 0,66 $ 3.159,21 0 0,000 % 0 726618,3 726618,3
4.4.3 Contrapiso pobre sobre platea terminación apto pintura (Servicios + oficina) m² 54 3110,15 0,15 $ 3.110,15 0 0,000 % 0 167948,1 167948,1
5 CUBIERTA
5.1 Cubierta
5.1.1 Chapa sinusoidal c27 (Galpón + Servicios) m² 340 9457,56 2,93 $ 9.457,56 0 0,000 % 0 3215570,4 3215570,4
5.1.2 Tablero de madera laminada fenólica u OSB de 12mm (Galpón) m² 270 5097,28 1,26 $ 5.097,28 0 0,000 % 0 1376265,6 1376265,6
5.1.3 Cumbreras (incluye cenefas) ml 71 16852,3 1,09 $ 16.852,30 0 0,000 % 0 1196513,3 1196513,3
6 CIELORRASOS
6.1 Cielorraso suspendido de placa de yeso interior m² 78,315 5803,77 0,41 $ 5.803,77 0 0,000 % 0 454522,25 454522,25
7 PISOS Y ZÓCALOS
7.1 Interiores
7.1.1 Piso de Cemento alisado con pintura de terminación EPOXI (Cocina Comedor, Galpón,Oficina, Baños, Vestuarios y Gabinete)m² 288 4962,39 1,3 $ 4.962,39 0 0,000 % 0 1429168,32 1429168,32
7.1.2 Zócalo Sanitario (Z1 Cocina-Comedor, Baños y Galpón) ml 211 4511,64 0,87 $ 4.511,64 0 0,000 % 0 951956,04 951956,04
7.1.3 Cinta demarcadora PVC (tope de ruedas) ml 25 369,69 0,01 $ 369,69 0 0,000 % 0 9242,25 9242,25
7.2 Exteriores
7.2.1 Piso Hormigón peinado H21 (Patios exteriores) m² 9,8 3944,41 0,04 $ 3.944,41 0 0,000 % 0 38655,22 38655,22
8 REVESTIMIENTOS
8.1 Revestimiento cerámico junta tomada 15x15cm. (Cocina + baños + vestuarios) m² 147 5643,17 0,76 $ 5.643,17 0 0,000 % 0 829545,99 829545,99
9 MARMOLERÍA
9.1 Mesada de granito natural gris mara de 2,5 cm. de esp m² 3,37 124398,31 0,38 $ 124.398,31 0 0,000 % 0 419222,3 419222,3
9.2 Zócalo de granito natural gris mara de 2,5 cm. de esp x 5cm alto ml 8,28 10292,64 0,08 $ 10.292,64 0 0,000 % 0 85223,06 85223,06
10 CARPINTERIAS
10.1 Carpinterias
10.1.1 P01 5.00 m Portón de carga y descarga corredizo de chapa 2 hojas (Galpón) Unidad 2 1349371,33 2,46 $ 1.349.371,33 0 0,000 % 0 2698742,66 2698742,66
10.1.2 P02 1.85 Puerta Reja 2 hojas (Gabinete) Unidad 1 193117,65 0,18 $ 193.117,65 0 0,000 % 0 193117,65 193117,65
10.1.3 P03 1.20 Puerta Abrir 2 hojas con paño fijo de vidrio laminado de aluminio tipo Módena (Acceso) Unidad 1 190693,59 0,17 $ 190.693,59 0 0,000 % 0 190693,59 190693,59
10.1.4 P04 0.90  Interior para personas con capacidades diferentes de  aluminio tipo Módena Unidad 3 150171,2 0,41 $ 150.171,20 0 0,000 % 0 450513,6 450513,6
10.1.5 P05 0.86  Puerta placa con marco de chapa y hoja de madera para pintar (Baños) Unidad 4 143496,93 0,52 $ 143.496,93 0 0,000 % 0 573987,72 573987,72
10.1.6 P06 0.76 Interior a inodoros de aluminio tipo Módena Unidad 4 96618,08 0,35 $ 96.618,08 0 0,000 % 0 386472,32 386472,32
10.1.7 H01 1.20 Portón de acceso peatonal corredizo lateral de chapa con logo (Egreso peatonal) Unidad 1 1260484,13 1,15 $ 1.260.484,13 0 0,000 % 0 1260484,13 1260484,13
10.1.8 V01 4.78 x 1.80  Ventana triangular 4 hojas fijas de chapa (Galpón) Unidad 2 1032923,61 1,89 $ 1.032.923,61 0 0,000 % 0 2065847,22 2065847,22
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10.1.9 V02 1.00 x 1.00 Ventana oscilobatiente de aluminio (Cocina-Comedor, Baños, Oficina) Unidad 7 88284,07 0,56 $ 88.284,07 0 0,000 % 0 617988,49 617988,49
10.1.10 R01 4.78 x 1.98 Cerramiento tipo celosía fija de chapa doblada 2 mm Unidad 2 794544,38 1,45 $ 794.544,38 0 0,000 % 0 1589088,76 1589088,76
11 PINTURAS
11.1 Pintura al látex en muros Exteriores m² 203,97 2431,52 0,45 $ 2.431,52 0 0,000 % 0 495957,13 495957,13
11.2 Pintura EPOXI en muros Interiores m² 278,88 3050,48 0,78 $ 3.050,48 0 0,000 % 0 850717,86 850717,86
11.3 Pintura Interior al látex en cielorrasos m² 78,32 2610,79 0,19 $ 2.610,79 0 0,000 % 0 204477,07 204477,07
11.4 Esmalte sintético sobre perfiles estructurales ml 822 4841,13 3,63 $ 4.841,13 0 0,000 % 0 3979408,86 3979408,86
11.5 Pintura ignífuga sobre cielorrasos de madera m² 268 2758,42 0,67 $ 2.758,42 0 0,000 % 0 739256,56 739256,56
12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/PLANO
12.1 CONEXION A RED
12.1.1 Pilar eléctrico c/acometida trifasica y puesta a tierra Unidad 1 726895 0,66 $ 726.895,00 0 0,000 % 0 726895 726895
12.1.2 Tendido de alimentación desde Medidor a Tablero General ml 80 22330,52 1,63 $ 22.330,52 0 0,000 % 0 1786441,6 1786441,6
12.2 TABLEROS
12.2.1 Tablero General Unidad 1 239586,62 0,22 $ 239.586,62 0 0,000 % 0 239586,62 239586,62
12.2.2 Tablero Seccional Unidad 4 85412,17 0,31 $ 85.412,17 0 0,000 % 0 341648,68 341648,68
12.2.3 Tablero TRIFASICO Unidad 1 313465,74 0,29 $ 313.465,74 0 0,000 % 0 313465,74 313465,74
12.2.4 Tablero Seccional (ENFARDADORA, CINTA DE CLASIFICACION, BOMBA ROUA, TUG, IUG Unidad 1 85412,17 0,08 $ 85.412,17 0 0,000 % 0 85412,17 85412,17
12.3 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
12.3.1 Bocas de iluminación Unidad 44 94202,36 3,78 $ 94.202,36 0 0,000 % 0 4144903,84 4144903,84
12.3.2 Bocas de tomacorrientes exteriores Unidad 3 94202,36 0,26 $ 94.202,36 0 0,000 % 0 282607,08 282607,08
12.3.3 Bocas de tomacorrientes dobles Unidad 16 94202,36 1,38 $ 94.202,36 0 0,000 % 0 1507237,76 1507237,76
12.3.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, Bombas, Cocina) Unidad 10 94202,36 0,86 $ 94.202,36 0 0,000 % 0 942023,6 942023,6
12.4 LUMINARIAS
12.4.1 Galponera LED 100w interior tipo Lumenac modelo Saturno o calidad superior Unidad 14 44502,83 0,57 $ 44.502,83 0 0,000 % 0 623039,62 623039,62
12.4.2 Reflector LED 30w exterior tipo Lumenac modelo Clever o calidad superior Unidad 2 12743,11 0,02 $ 12.743,11 0 0,000 % 0 25486,22 25486,22
12.4.3 Plafon Led 20w exterior tipo Lumenac Oval o calidad superior Unidad 7 5302,81 0,03 $ 5.302,81 0 0,000 % 0 37119,67 37119,67
12.4.4 Plafón Led circular 18w interior tipo Lumenac modelo Trend o calidad superior Unidad 17 7433,25 0,12 $ 7.433,25 0 0,000 % 0 126365,25 126365,25
12.4.5 Aplique estanco Led 20w interior tipo Lumenac modelo Marea 95x1270x94mm Unidad 4 62563,6 0,23 $ 62.563,60 0 0,000 % 0 250254,4 250254,4
12.5 CORRIENTES DEBILES
12.5.1 Telefonía y Datos (2 bocas, incluye cableado y rack c/patchera y switch) Unidad 1 449049 0,41 $ 449.049,00 0 0,000 % 0 449049 449049
12.6 OTROS
12.6.1 Bomba 1hp para elevación de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior (Provisión e Instalación) Unidad 1 297935,22 0,27 $ 297.935,22 0 0,000 % 0 297935,22 297935,22
12.6.2 Anafe eléctrico 4 hornallas (Provisión e Instalación) Unidad 1 75571,88 0,07 $ 75.571,88 0 0,000 % 0 75571,88 75571,88
12.6.3 Equipo Aire acondicionado frío/calor 3000fr (Provisión e Instalación) Unidad 2 319844,67 0,58 $ 319.844,67 0 0,000 % 0 639689,34 639689,34
13 INSTALACIÓNES SANITARIAS S/PLANO
13.1 CONEXIONES Y TENDIDOS
13.1.1 INSTALACIÓN CLOACAL
13.1.1.1 Cañería Principal PVC 100 ml 54 7540,63 0,37 $ 7.540,63 0 0,000 % 0 407194,02 407194,02
13.1.1.2 Cañería Secundaria PVC 60 ml 8 5880,84 0,04 $ 5.880,84 0 0,000 % 0 47046,72 47046,72
13.1.1.3 Cañería Secundaria PVC 43 ml 16,3 4474,36 0,07 $ 4.474,36 0 0,000 % 0 72932,07 72932,07
13.1.1.4 Cañería Ventilación PVC 110 ml 15 4428,21 0,06 $ 4.428,21 0 0,000 % 0 66423,15 66423,15
13.1.1.5 Cañería Ventilación PVC 50 ml 10 2684,72 0,02 $ 2.684,72 0 0,000 % 0 26847,2 26847,2
13.1.1.6 Biodigestor 1300lts Unidad 1 268817,78 0,25 $ 268.817,78 0 0,000 % 0 268817,78 268817,78
13.1.1.7 Cámara de inspección 60x60 Unidad 2 81584,8 0,15 $ 81.584,80 0 0,000 % 0 163169,6 163169,6
13.1.1.8 PPA 15x15 PVC (4 entradas) Unidad 7 3869,08 0,02 $ 3.869,08 0 0,000 % 0 27083,56 27083,56
13.1.1.9 Boca de Acceso 15x15 PVC Unidad 2 4014,51 0,01 $ 4.014,51 0 0,000 % 0 8029,02 8029,02
13.1.2 INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE
13.1.2.1 Tendido de alimentación a Tanque Cisterna ml 40 7381,85 0,27 $ 7.381,85 0 0,000 % 0 295274 295274
13.1.2.2 Tanque Cisterna 1.200lts. Rotoplas o calidad superior Unidad 1 417392,66 0,38 $ 417.392,66 0 0,000 % 0 417392,66 417392,66
13.1.2.3 Tanque de Reserva 1000 litros. Rotoplas o calidad superior Unidad 2 201781,34 0,37 $ 201.781,34 0 0,000 % 0 403562,68 403562,68
13.1.2.4 Termotanque eléctrico 120lt Alta recuperación marca Rhemm o calidad superior Unidad 2 160264,5 0,29 $ 160.264,50 0 0,000 % 0 320529 320529
13.1.2.5 Cañería Agua Fría - Polipropileno 0,013 m ml 70 3420,18 0,22 $ 3.420,18 0 0,000 % 0 239412,6 239412,6
13.1.2.6 Cañería Agua Caliente - Polipropileno 0,019 m ml 65 3713,37 0,22 $ 3.713,37 0 0,000 % 0 241369,05 241369,05
13.1.2.7 Llave de paso Polipropileno 0,013 mm Unidad 7 6562,75 0,04 $ 6.562,75 0 0,000 % 0 45939,25 45939,25
13.1.2.8 Llave de paso Polipropileno 0,019 mm Unidad 12 7064,61 0,08 $ 7.064,61 0 0,000 % 0 84775,32 84775,32
13.1.3 INSTALACIÓN PLUVIAL
13.1.3.1 Caño de lluvia galvanizado 110 ml 30 4102,84 0,11 $ 4.102,84 0 0,000 % 0 123085,2 123085,2
13.1.3.2 Canaletas de chapa galvanizada calibre número 22 ml 67,8 13583,31 0,84 $ 13.583,31 0 0,000 % 0 920948,42 920948,42
13.1.3.3 Cañería PVC 110 ml 62,5 4428,21 0,25 $ 4.428,21 0 0,000 % 0 276763,13 276763,13
13.1.3.4 BDA PVC 30x30 Unidad 6 4171,98 0,02 $ 4.171,98 0 0,000 % 0 25031,88 25031,88
13.2 ARTEFACTOS
13.2.1 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa Unidad 4 242617,63 0,89 $ 242.617,63 0 0,000 % 0 970470,52 970470,52
13.2.2 Inodoro para personas con capacidades diferentes con asiento y depósito Unidad 1 257182,28 0,23 $ 257.182,28 0 0,000 % 0 257182,28 257182,28
13.2.3 Bacha Sanitarios Unidad 4 26546,92 0,1 $ 26.546,92 0 0,000 % 0 106187,68 106187,68
13.2.4 Lavatorio para personas con capacidades diferentes Unidad 1 398327,45 0,36 $ 398.327,45 0 0,000 % 0 398327,45 398327,45
13.2.5 Pileta doble Acero Inoxidable para cocina Unidad 1 55410,68 0,05 $ 55.410,68 0 0,000 % 0 55410,68 55410,68
13.3 GRIFERIAS
13.3.1 Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio Unidad 4 32162,7 0,12 $ 32.162,70 0 0,000 % 0 128650,8 128650,8
13.3.2 Grifería mezcladora monocomando para lavatorio para personas con capacidades diferentes Unidad 1 71006,27 0,06 $ 71.006,27 0 0,000 % 0 71006,27 71006,27
13.3.3 Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina Unidad 1 31530,99 0,03 $ 31.530,99 0 0,000 % 0 31530,99 31530,99
13.3.4 Grifería mezcladora monocomando para ducha Unidad 5 50305,05 0,23 $ 50.305,05 0 0,000 % 0 251525,25 251525,25
13.3.5 Canilla de servicio tipo mariposa Unidad 2 6031,85 0,01 $ 6.031,85 0 0,000 % 0 12063,7 12063,7
13.4 ACCESORIOS
13.4.1 Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m Unidad 1 174276,36 0,16 $ 174.276,36 0 0,000 % 0 174276,36 174276,36
13.4.2 Barral rebatible 0,60m Unidad 1 3796,65 0 $ 3.796,65 0 0,000 % 0 3796,65 3796,65
13.5 ESPEJOS



13.5.1 Espejos s/mesada esp. 6 mm con bordes biselados m² 4,5 30487,98 0,13 $ 30.487,98 0 0,000 % 0 137195,91 137195,91
13.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible Unidad 1 130140,6 0,12 $ 130.140,60 0 0,000 % 0 130140,6 130140,6
14 HERRERÍA S/PLANO
14.1 Escalera gato ml 3 19868,13 0,05 $ 19.868,13 0 0,000 % 0 59604,39 59604,39
14.2 Escalera: Baranda metálica de seguridad ml 6,6 59604,39 0,36 $ 59.604,39 0 0,000 % 0 393388,97 393388,97
14.3 Estructura metálica bajo tanque perfil  doble T 140 ml 9 27686,93 0,23 $ 27.686,93 0 0,000 % 0 249182,37 249182,37
14.4 Malla metálica para piso de estructura de tanque m² 20 22205,86 0,41 $ 22.205,86 0 0,000 % 0 444117,2 444117,2
14.5 Panel separador ducha e inodoros chapa 0.90 x 2.00 Unidad 4 74161,05 0,27 $ 74.161,05 0 0,000 % 0 296644,2 296644,2
15 MUEBLES FIJOS
15.1 Bajo mesada ml 2,6 181458,69 0,43 $ 181.458,69 0 0,000 % 0 471792,59 471792,59
16 LIMPIEZA DE OBRA
16.1 Limpieza de obra final m² 470 1589,45 0,68 $ 1.589,45 0 0,000 % 0 747041,5 747041,5

$ 0,00 $ 109.568.666,58 $ 109.568.666,58


