
1 2 3 4 5 6 7 8
1 $ 18.365.977,55 $ 19.578.468,12 $ 19.658.195,68 $ 19.658.195,68 $ 28.904.625,84 $ 28.904.625,84 $ 28.991.232,31 $ 32.032.303,98

12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

0,064% 0,064% 0,064% 0,064% 0,069% 0,069% 0,069% 0,069%

12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 3,771% 3,771% 3,771% 3,771%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1,551%

12,000% 12,000% 12,000% 12,000% 13,000% 13,000% 13,000% 13,000%

0,085% 0,085% 0,085% 0,085% 0,092% 0,092% 0,092% 0,092%

12,000% 12,000% 12,000% 12,000% 13,000% 13,000% 13,000% 13,000%

3,060% 3,060% 3,060% 3,060% 3,315% 3,315% 3,315% 3,315%

12,000% 12,000% 12,000% 12,000% 13,000% 13,000% 13,000% 13,000%

5,074% 5,074% 5,074% 5,074% 5,497% 5,497% 5,497% 5,497%

12,000% 12,000% 12,000% 12,000% 13,000% 13,000% 13,000% 13,000%

0,221% 0,221% 0,221% 0,221% 0,240% 0,240% 0,240% 0,240%

25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,161% 0,161% 0,161% 0,161%

14,000% 14,000% 14,000% 14,000% 14,000% 15,000% 15,000%

0,000% 0,618% 0,618% 0,618% 0,618% 0,618% 0,662% 0,662%

12,000% 12,000% 12,000% 12,000% 13,000% 13,000% 13,000% 13,000%

0,262% 0,262% 0,262% 0,262% 0,284% 0,284% 0,284% 0,284%

16,000% 16,000% 17,000% 17,000% 17,000% 17,000%

0,000% 0,000% 0,022% 0,022% 0,023% 0,023% 0,023% 0,023%

12,000% 12,000% 12,000% 12,000% 13,000% 13,000% 13,000% 13,000%

0,538% 0,538% 0,538% 0,538% 0,583% 0,583% 0,583% 0,583%

0,00% 0,00% 16,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

0,000% 0,000% 0,019% 0,019% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%

2
12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005%

9,366% 9,984% 10,025% 10,025% 14,740% 14,740% 14,784% 16,335%
9,366% 19,350% 29,375% 39,400% 54,140% 68,880% 83,665% 100,000%

TOTAL GENERAL 196.093.624,98$                      100,00% $ 18.365.977,55 $ 19.578.468,12 $ 19.658.195,68 $ 19.658.195,68 $ 28.904.625,84 $ 28.904.625,84 $ 28.991.232,31 $ 32.032.303,98
$ 18.365.977,55 $ 37.944.445,66 $ 57.602.641,34 $ 77.260.837,02 $ 106.165.462,86 $ 135.070.088,70 $ 164.061.321,01 $ 196.093.624,98

4,42%

 Provisión Y Colocación de caños de polietileno 2"y colocacion de  Cables Subterráneos ( Cable 
Sintenax  3  X 4 mm), Proteccion De Cable Con Faja Indentificatoria, Excavacion y tapada 

 Provision y colocacion Gabinete Metálico Estanco tipo Genrod S9000 - 300x300x150mm  para 
Alumbrado Público ( fotocelula, termicas y disyuntor) 

 Provision Y Colocacion de Baldosones Podotactiles (baldosas de prevencion y de guias) 

4.277.689,69$                          2,18%

268.634,46$                              0,14%

8.797.909,92$                          4,49%

Limpieza Final de Obra

2,1 Limpieza final de Obra 70.503,91$                                0,04%

1,4  Construccion de cazoleta de hormigon armado H17 con 4 hierro de 6 mas estrivos, 0,15 x 0,20 - 
medidas 1,20 x 1,20 

3.041.071,67$                          1,55%

1,14  provision y colocacion de Arboles de hoja caduca , con tutores, aislacion de hormigas y contencion 
de raices con colocacion de fenolicos de profundidad de 1 m, cuidados por la empresa  (a definir ) 

229.662,80$                              0,12%

 Colocacion y provision de cañeria de PVC ɸ 110 reforzado para desagues hasta cordon 

 Provision Y Colocacion Cesto metalico Modelo Tipo Cairo 50 L - con dos columnas laterales y 
tacho pivotante, amurado con hormigon 

 Provision Y Colocacion de Farolas  para alumbrado urbano compuesta por Cuerpo de fundición e 
inyección de aluminio. Modelo tipo (MT) Potencia maxima 160w Leds. 

3.618.493,02$                          1,85%

1.265.449,66$                          0,65%

8.660.646,94$                          

1,2 Obrador 937.138,33$                              0,48%

1,3  Demolicion de Veredas y Contrapisos  29.578.346,57$                        15,08%

1,1 Cartel De Obra 2 X 3 M estrutura metalica 1.044.245,93$                          0,53%

MUNICIPALIDAD : GENERAL RODRIGUEZ

PLAN DE TRABAJOS

VEREDAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN  CASCO URBANO

Meses

Obrador

1,8

1,9

1,13

1,10

1,11

1,12

 Colocacion y provision de Baldoson de granito pulido 64 panes esp. 3 cm de 40 x 40 Tipo Blangino 
(color a definir)  

82.910.414,93$                        42,28%

1,5

1,6

1,7

 Construccion de nuevo contrapiso  de hormigon armado H17 , MALA 15 X 15 X 6 MM, sobre terreno 
natural esp . 15 cm , en entradas  vehiculares 

1.384.065,48$                          0,71%

 Construccion de nuevo contrapiso  de hormigon DE CASCOTE sobre terrreno natural esp. 15  cm 50.009.351,67$                        25,50%


