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1. OBJETO 

Instalación de cañerías de Polietileno (Pe) de diámetros 250 mm, 180mm, 125mm, 90mm, 63mm y 
50mm, de acuerdo con los proyectos indicados correspondientes a la expansión de red en media 
presión en el partido de General Rodríguez.- 

2. ALCANCE 

2.1 Visado del anteproyecto 

Independientemente de la especialidad del profesional interviniente, en cualquier etapa de la obra 
correrán a cuenta y cargo del contratista todas las contribuciones, sellados y aportes 
correspondientes a la Representación Técnica del Colegio del Consejo Profesional del que se trate 
(ingenieros, arquitectos). La documentación correspondiente al pago y alcance de este ítem será 
solicitado al inicio de la construcción. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA, ante la autoridad del visado realizar el ajuste, en más o en 
menos, de cualquier diferencia que se produzca como resultado del valor real final de la obra.  

2.2 Gestión de permisos 

Correrá por cuenta y cargo del contratista todas las gestiones necesarias para obtener de las 
autoridades competentes los permisos para el inicio de obra. 

a) La tramitación de permisos, para la apertura de solados , veredas, rotura de calles, cierres de 
transito si fueran necesarios, permisos, cánones, seguros, canon de seguridad e higiene u otro y 
derechos de apertura de vereda, ocupación de espacio público por el tendido de la traza, 
ocupación de espacio público de construcción y / o inspección o calidad de obra, completar los 
requisitos técnicos, administrativos y abonar los aranceles correspondientes, en ámbito 
Municipal, al igual que de los diferentes Organismos, FFCC, Autoridad del Agua, Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, Vialidad Nacional ,Provincial, organismos 
concesionados, (rutas y autopistas) etc., serán realizados por el CONTRATISTA, a su exclusiva 
cuenta y cargo. 

b) Las presentaciones y gestiones que previo y/o durante el desarrollo de la obra deban efectuarse 
ante otras reparticiones, sean éstas nacionales, provinciales, municipales o ante el Colegios de 
Ingenieros de la Pica. de Bs. As., distrito correspondiente, serán realizados por el CONTRATISTA 
en su carácter de Constructor o Instalador, por lo cual así deberá haberlo previsto en el rubro 
correspondiente de la obra. 

c) En el presupuesto de obra que el CONTRATISTA presente ante el Colegio Profesional, deberá 
contemplar el valor completo de la misma, es decir los rubros de mano de obra y materiales por 
la ejecución del proyecto completo. (Previo al inicio de la obra y finalmente el ajuste final) 

La Inspección requerirá, en oportunidad de certificar el ítem o la parte de obra involucrada, la 
presentación de los comprobantes de gestión y pago respectivo.  

A los efectos de anticipar el inicio de la obra, esta Compañía podrá iniciar las gestiones antes citadas 
y de ser necesario abonar los costos correspondientes, trasladando estos costos al CONTRATISTA 
en el primer certificado de avance de obra. 



 

2.3 Seguros 
De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Licitación. 

2.4 Solicitud de Interferencias 

La contratista será responsable de obtener y contar con interferencias de servicios públicos en el 
área comprendida por el anteproyecto (Telefónicas, Aguas y Cloacas, electricidad, televisión por 
cable, etc.) 

2.5 Cañería de Expansión de Red 

La obra comprende la instalación de red de polietileno con las extensiones determinadas por los 
correspondientes proyectos de “NATURGI”.-  

Los trabajos de instalación mencionados, comprenden la provisión de todos los materiales, las obras 
mecánicas y civiles, de arte, sondeos, zanjeo, apertura de pozos y movimientos de suelo seco y bajo 
agua, mano de obra, equipamiento, incluyendo, elementos de conexión e interconexión a redes 
existentes, a construir o en construcción y la reparación de los daños que como consecuencia de estos 
trabajos se ocasionen a terceros y la restitución a su estado original del suelo e instalaciones 
afectadas. 
 
La tapada de la cañería como así también el relleno y compactación del suelo de la excavación se 
realizará conforme a las exigencias del de General Rodríguez y a las Normas vigentes de “NATURGY” 
 
La ejecución del tendido de esta cañería también incluye:    
• Tres sondeos cada 100mts., replanteo de la traza con determinación de niveles y líneas de 

edificación. 
• Perfilado inicial y final de la traza.                                                                                                                        
• Provisión y desfile de la cañería en línea.                                                                                                                    
• Ejecución de cruces de calles, con perforación a mecha y/o a cielo abierto, según corresponda, 

con su posterior rellenado y compactado de la zanja y/o pozos de ataque, de acuerdo al 
método empleado.                                                                                                                                                                                                                                          

• Pruebas de fuga, bajado a zanja, tapado , colocación malla de advertencia y compactado                                                                                                                                                  
• Todas las tareas y elementos complementarios, necesarios para la correcta instalación de la 

cañería. 
• Los trabajos de zanjeo y roturas y reparación de veredas y/o pavimentos necesarios (en el 

precio por metro lineal cotizado, se incluirán las reparaciones producto de los sondeos, 
mayores anchos debido a la instalación de elementos especiales, pozos de ataque y recepción 
de tunelera, etc.).   

• Mantenimiento en el tiempo de la apertura de pozos para la ejecución de empalmes en las 
tareas de habilitación. 

• Todas las pruebas neumáticas de hermeticidad final, de acuerdo al protocolo aprobado y las 
especificaciones vigentes en esta compañía, se debe incluir todo lo necesario (materiales e 
instrumental), para efectuar la misma. 

• Se considera dentro del precio cotizado, los trabajos que requieren mayores profundidades 
y/o anchos que los consignados.   

3. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 



 

La planificación de los trabajos y el cronograma de obra (tipo diagrama de Gantt en formato Project) 
se deberán presentar junto con la oferta, en los que, a los efectos de minimizar los tiempos de 
realización y poder dar continuidad a la obra global, corresponderá prever la ejecución en forma 
paralela de tareas independientes.  
 
Este cronograma será considerado para el análisis técnico y luego verificado su cumplimiento 
estricto en el transcurso de la obra. 

De ser necesario el contratista deberá buscar un obrador cercano a la obra para depósito de sus 
máquinas y herramientas y que el mismo no sea un obstáculo para la circulación vehicular y peatonal, 
la seguridad del mismo correrá por cuenta del contratista.  

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, siguiendo los lineamientos y pautas 
indicados en la Parte III “Planilla de Cotización”. El volumen de la obra allí detallada podrá variar en 
más o en menos en función de las reales necesidades. 

5. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA COTIZAR 

Para poder participar de esta licitación el oferente deberá presentar junto con su propuesta la 
habilitación vigente para realizar este tipo de obras de tendido de redes de gas y gasoductos en la vía 
pública en el/los municipio/s correspondiente/s, cronograma propuesto, tipo diagrama de Gantt.- 

6. PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Con la adjudicación, la contratista deberá solicitar todas las interferencias disponibles, a los efectos 
del inicio inmediato de la obra. De existir alguna pendiente o adicional, será responsabilidad del 
contratista la tramitación correspondiente.  
 
La obra tendrá inicio inmediato a los efectos de dar cumplimiento a los plazos establecidos. 
 
Se considera a su vez dentro del plazo de obra, la obtención de permisos, visados y presentación 
del Proyecto Constructivo para aprobación de “NATURGY”. 
El cronograma de obra a presentar junto con la oferta en formato de diagrama de Gantt (formato MS 
Project) deberá contener las actividades principales (interferencias, permisos, presentación de 
constructivos, sondeos, roturas y tendrá inicio al día siguiente de inicio de vigencia del contrato 
correspondiente.  

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 

a) Nómina y función del personal actuante. 
b) Documentos que acrediten la calificación de los fusionistas. 
c) Procedimiento de prueba de resistencia y hermeticidad finales. 
d) Si corresponde, datos y características de la empresa (en el caso de subcontratar) que realice la 

perforación dirigida. 
e) Ingeniería de detalle de la Obra a realizar conforme el detalle indicado más adelante. 



 

f) Constancia de haber presentado en la Gerencia Compras la documentación prevista en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 

g) Plan de trabajos, con detalle de plazos por ítem. 
h) Documentación solicitada por el área de Prevención de NATURGY, de acuerdo a lo establecido 

en el Anexo Prevención. 
i) Documentación solicitada por el área de Medio Ambiente de “NATURGY”, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo Medio Ambiente. 
j) Homologación / Acreditación emitida por el área de Calidad de Proveedores. 

8. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos parciales por avance de obra, se certificarán de acuerdo al avance mensual. La 
Compañía podrá solicitar certificaciones en periodos menores de ser necesario. El certificado, 
incluirá el detalle de las tareas realizadas, y deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra. 

El modelo de certificado responderá al avance de los ítems indicados en la planilla de cotización. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Todos los proyectos deberán realizarse simultáneamente, aún en el caso de un único adjudicatario, 
de manera que el oferente deberá indicar su capacidad operativa y técnica cuantos proyectos puede 
realizar simultáneamente. El plazo para la realización para todos los proyectos se fija en 90 (noventa) 
días corridos, contados a partir de la adjudicación de la obra. El CONTRATISTA deberá indicar en la 
planilla de cotización los días corridos en los cuales completará cada proyecto, los que no deberán 
superar los días antes indicados. Los días propuestos podrán ser ponderados al momento de la 
definición de la adjudicación. El cumplimiento del plazo de obra, de acuerdo a los plazos propuestos 
en la oferta, será verificado de acuerdo a lo previsto en el punto 11. PENALIZACION POR DEMORA Y 
POR DEFICIENCIAS DE CALIDAD. 
 
Los oferentes deberán considerar la cantidad de equipos suficientes para cumplir con los plazos 
establecidos. 
La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar el plazo de ejecución y/o cancelar en forma parcial 
o total, el proyecto, como consecuencia de algún imponderable que así lo obligue. Estas alternativas 
no darán lugar a ningún tipo de reconocimiento en concepto de lucro cesante, improductividad, 
mayor/menor permanencia en obra, etc. 
 
De ser necesario, a los efectos de asegurar los plazos comprometidos el/los contratista/s podrán 
optar, a su costo y cargo, por continuar con las tareas sábados, domingos y feriados, siempre que 
ninguna regulación Municipal lo impida. 

10. TERMINACIÓN DE LA OBRA 

Antes de la Recepción Provisoria se deberá cumplir lo siguiente: 
• La ejecución completa de los trabajos mecánicos y civiles. 
• La realización de pruebas con resultado satisfactorio (de resistencia y de hermeticidad finales) 

aprobados por  la prestataria. 



 

• El retiro de equipos y materiales sobrantes de la zona de obra. 
• Entrega, aprobada, de los Planos Conforme a Obra. 
• Actas de conformidad por la restitución de veredas y pavimentos, etc., subscriptas por los 

representantes técnicos del municipio o entes oficiales que así lo requieran, en el caso de obras 
realizadas en zona de dominio público. 

 
Cumplido lo anterior, con la correspondiente aprobación de la Inspección, se labrará el Acta de 
Recepción Provisoria. 

11. PENALIZACIÓN POR DEMORA Y POR DEFICIENCIAS DE CALIDAD 

11.1 Por demora 

Cuando el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto a 
los plazos totales o parciales, se le impondrán las siguientes penalizaciones, cuyo importe se 
descontará de la certificación correspondiente, tomando como base el monto contractual: 
- 1 % por la primera semana de retraso o fracción mayor de 4 (cuatro) días. Se aplicaran de no 
contarse con las justificaciones correspondientes. 
- 2 % por cada semana subsiguiente de retraso o fracción mayor de 4 (cuatro) días. Se aplicaran de 
no contarse con las justificaciones correspondientes. 
Si la demora fuera tal que la penalización sobrepasara los porcentajes establecidos o se produjeran 
reiteradas demoras en distintos trabajos asignados, aun cuando los montos de las penalizaciones 
impuestas no superen el porcentaje mencionado, “NATURGY” podrá rescindir el encargo de la 
ejecución de las obras demoradas al CONTRATISTA, con deducción de la certificación correspondiente 
de las penalizaciones aplicadas, más un adicional del 5% del presupuesto de la o las obras demoradas 
en la forma prevista precedentemente. 
 

11.2. Por deficiencias de calidad 

Asimismo, se podrá imponer al CONTRATISTA sanciones de carácter económico por deficiencias 
probadas en la calidad de la obra. 
Las sanciones que imponga la Autoridad Competente tendrán carácter de prueba, del mismo modo 
que los informes emitidos por la Inspección de o personal designado por ésta al efecto. 
La cuantía de las penalizaciones por deficiencias de calidad ascenderá, como máximo, al 10% del 
importe de la obra. 
El importe de las sanciones será descontado de acuerdo a las Normativas vigentes.- 
La efectividad de las sanciones no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad de reparar las 
deficiencias de obra, sin ningún tipo de cargo para terceros.- 

11.3 Sanciones Económicas 

11.3.1 Deficiencias de calidad encontradas en la obra, serán sancionadas económicamente en 
primera instancia con el 0.5% al 3% del valor de cada ITEM. Dónde se produce la anomalía. 
11.3.2 Las deficiencias de calidad reiteradas encontradas en la obra, serán sancionadas 
económicamente con el 3% al 5% de cada ITEM. Dónde se reitera la anomalía. 
 



 

12. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

El CONTRATISTA deberá designar y documentar la presentación de su REPRESENTANTE TÉCNICO, el 
que mantendrá la relación con el Gestor de obra designado por “los entes intervinientes”, en todos 
los aspectos inherentes al desarrollo de la obra. 
El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá contar con la aceptación de “los entes intervinientes”, y estar 
legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
Para ello deberá tener matrícula autorizada. 
“los entes intervinientes” se reserva el derecho de exigir el reemplazo del REPRESENTANTE TÉCNICO 
si las ausencias, justificados o no, superan 7 (siete) días por mes, sin perjuicio de exigir dicho 
reemplazo por otras causas, tales como falta de idoneidad o incorrección en el cumplimiento de sus 
funciones. 
En el caso de que el REPRESENTANTE TÉCNICO deba ser remplazado, el CONTRATISTA dará a conocer 
a “los entes intervinientes” dentro de los 3 (tres) días previos a su relevo, el nombre y antecedentes 
del REPRESENTANTE TÉCNICO propuesto. “los entes intervinientes” realizarán la evaluación, 
quedando a su exclusivo juicio su aceptación o rechazo. 
Será por cuenta y cargo del CONTRATISTA la inscripción del profesional en el Colegio de Ingenieros 
de la Pcia. De Buenos Aires, como asimismo su inscripción en las reparticiones Nacionales y/o 
provinciales y/o Municipales vigentes en la misma zona, si estas inscripciones son obligatorias o 
necesarias para desempeñar su actividad. 
Este profesional suscribirá toda la documentación técnica y realizará las presentaciones que hubiere 
que efectuar por el hecho de la obra, ante dichos organismos. 
Los impuestos, derechos, y cualquier tasa a pagar, que liquiden los organismos a que se hace mención 
por tal circunstancia, estarán a exclusivo costo y cargo del CONTRATISTA. 
 

13. SUBCONTRATACIONES 

Complementando lo indicado en el artículo 9 del Anexo País Argentina, se deberá cumplir con lo 
siguiente: 
La representación técnica de la obra no podrá subcontratarse; estas funciones deberán ser ejercidas 
directamente por personal de la empresa CONTRATISTA. 
De cualquier manera, todos los soldadores o fusionistas, contratados o subcontratados, deberán 
estar habilitado por “NATURGY” y responderán directamente a la dirección y supervisión de la obra. 

14. IMAGEN PÚBLICA DE LA OBRA 

El CONTRATISTA pondrá el máximo empeño y todo el esfuerzo posible en cuidar la buena imagen 
pública de la obra y, fundamentalmente, en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, 
provinciales y nacionales vigentes sobre ocupación de la vía pública. 
Se deberá cumplir con la normativa técnica que la municipalidad emita sobre seguridad y 
señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública, así como con las indicaciones que al respecto 
emane de la Inspección para cada caso en particular. 
El personal que trabaje en la obra vestirá uniformemente y llevará en forma visible una identificación 
con los nombres de la empresa, el propio e identificación de la tarea u oficio que desempeña. 
Cuando se realicen trabajos sobre cañerías con gas, dicho personal deberá utilizar ropa de trabajo 
retardante de llama. 



 

En caso de incumplimiento reiterado de plazos, calidad, mala ejecución, normas legales, mala imagen, 
“NATURGY” podrá terminar la obra por los medios que considere más adecuados, pasando a cargo 
del CONTRATISTA los costos restantes, sin renunciar por ello a las acciones legales que pudiera 
ejercer. 
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1.   REGLAMENTACIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Durante el desarrollo de las obras, el CONTRATISTA deberá cumplimentar las normas pertinentes que 

se detallan a continuación, en su última versión, y en todos aquellos puntos “inherentes a la presente 

obra”, en tanto no se opongan a las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyendo los planos que 

se citan en la documentación y que se agregan a la misma. 

CÓDIGO TÍTULO FECHA 

NT.00064.GN ESTÁNDAR DE SEGURIDAD Y SALUD: ZANJAS  Y EXCAVACIONES. 16.03 
NT-1053-BAN PLANTAS DE REGULACION DE PRESION MODULARES  
NT-1100-BAN 
Rev.0 

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD PARA OBRAS Y 
ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA. 98.01 

NT-1101-BAN 
Rev.0 

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVI-
MENTOS EN OBRAS DE GAS. 97.08 

NT-1120-BAN 
Rev.0 

REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO DE TUBERÍAS E 
INSTALACIONES DE ACERO. Procedimiento de selección y 
aplicación. 

99.06 

NT-1127-BAN 
Rev.0 

UNIDADES DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA.  
Procedimiento de instalación y puesta en marcha. 97.05 

NT-1137-BAN 
Rev.5 
 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS POR TERCEROS, 
CONTRATADAS POR EL FUTURO CLIENTE Y SUPERVISADAS 
TÉCNICAMENTE POR NATURGY. 

12.03 

NT-1143-BAN 
Rev.0 

PROTECCIONES ENTRE REDES Y SERVICIOS DE GAS Y OTRAS 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS NO ASOCIADAS. 98.11 

NT-1145-BAN 
Rev.2 
 

HABILITACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN Y 
PAUTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

12.03 

NT-1147-BAN DOCUMENTACION DE ESPECIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS 
DE SOLDADURA  

NT-1201-BAN 
Rev.0 PRUEBA DE AISLACIÓN ELÉCTRICA. 97.10 

NT-1226-BAN 
Rev.0 

SOLDADURA DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y OBTURACIÓN 
SOBRE CAÑERÍA PRESURIZADA. 97.01 

NT-1227-BAN 
Rev.0 

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DE CAÑERÍA DE ACERO 
PRESURIZADA. 97.01 

NT-1228-BAN 
Rev.0 

PROCEDIMIENTO DE OBTURACIÓN DE CAÑERÍA DE ACERO 
PRESURIZADA. 97.01 

NT-1229-BAN 
Rev.0 

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE UN TRAMO DE 
CAÑERÍA DE ACERO SUSTITUIDA. 97.01 

NT-1234-BAN 
Rev.0 

BALONES DE OBTURACIÓN. Procedimiento de instalación en 
cañería de acero despresurizada. 97.09 

NT-1252-BAN 
Rev.0 

REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS DE CAÑERÍAS. 
Ensayo de despegue catódico. 97.07 

NT-1404-BAN 
Rev.0 

PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS. 95.10 

NT-1405-BAN 
Rev.1 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE 
SOLDADORES. 96.12 



 

NORMAS ENARGAS 

CÓDIGO TÍTULO 

NAG – 100 NORMAS ARGENTINAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Y OTROS GASES POR CAÑERÍAS 

NAG – 108 REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.  

NAG – 123 NORMA COLORES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y LUGARES DE 
TRABAJO 

NAG – 124 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA Y 
HERMETICIDAD DE GASODUCTOS 

NAG – 148 
CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA UBICACIÓN E INSTALACION DE 
ESTACIONES DE SEPARACION Y MEDICION Y ESTACIONES REDUCTORAS DE 
PRESION 

NAG – 153 
NORMAS ARGENTINAS MINIMAS PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN EL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCION DE GAS NATURAL Y OTROS GASES POR 
CAÑERIAS 

NAG – 165 NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS Y TRABAJOS 

NAG – 140 SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS.  

GE/PA-
2002/00/1987 

ESPECIFICACION TECNICA – INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACION DE 
OBRAS DE PROTECCION ANTICORROSIVA 

MANUALES TÉCNICOS 

CÓDIGO TÍTULO FECHA 

MT-1004 – BAN MANUAL DE CONSTRUCCION 95.12 

NORMAS TÉCNICAS 

CÓDIGO TÍTULO FECHA 

NT-1034-BAN 

Partes 1 y 2 

Rev.0 

CONEXIONES METÁLICAS FLEXIBLES CON MANGUITO DE 
CONEXIÓN. 

 

NT-1038-BAN 

Rev.1 

EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TUBOS 
DE POLIETILENO. 

 

NT-1139-BAN 

Rev.2 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA NUEVA EN RED DE MEDIA 
PRESIÓN. 

 

NT-1041-BAN MALLA DE ADVERTENCIA PARA USO EN REDES DE   

NT-131-E 
CRITERIOS GENERALES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE 
OBRA CIVIL   



 

CÓDIGO TÍTULO FECHA 

Partes 1 y 2 

Rev.0 

POLIETILENO. Requisitos técnicos y de calidad. 

NT-1053-BAN PLANTAS DE REGULACION DE PRESION MODULARES  

NT-1100-BAN 

Rev.0 

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD PARA 
OBRAS Y ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA. 

98.01 

NT-1101-BAN 

Rev.0 

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVI-
MENTOS EN OBRAS DE GAS. 

97.08 

NT-1120-BAN 

Rev.0 

REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO DE TUBERÍAS E 
INSTALACIONES DE ACERO. Procedimiento de selección y 
aplicación. 

99.06 

NT-1127-BAN 

Rev.0 

UNIDADES DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE 
IMPRESA.  Procedimiento de instalación y puesta en marcha. 

97.05 

NT-1245-BAN 

Rev.1 

PROTECCIÓN DE CAÑERÍAS DE HIERRO FUNDIDO EXPUESTAS 
POR OBRAS PROPIAS O DE TERCEROS. 

 

NT-1137-BAN 

Rev.5 

 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS POR 
TERCEROS, CONTRATADAS POR EL FUTURO CLIENTE Y 
SUPERVISADAS TÉCNICAMENTE POR NATURGY. 

12.03 

NT-1143-BAN 

Rev.0 

PROTECCIONES ENTRE REDES Y SERVICIOS DE GAS Y OTRAS 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS NO ASOCIADAS. 

98.11 

NT-1145-BAN 

Rev.2 

 

HABILITACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN 
Y PAUTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

12.03 

NT-1147-BAN 
DOCUMENTACION DE ESPECIFICACIONES DE 
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

 

NT-1201-BAN 

Rev.0 
PRUEBA DE AISLACIÓN ELÉCTRICA. 97.10 

NT-1226-BAN 
SOLDADURA DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y OBTURA-
CIÓN SOBRE CAÑERÍA PRESURIZADA. 

97.01 



 

CÓDIGO TÍTULO FECHA 

Rev.0 

NT-1227-BAN 

Rev.0 

PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN DE CAÑERÍA DE ACERO 
PRESURIZADA. 

97.01 

NT-1228-BAN 

Rev.0 

PROCEDIMIENTO DE OBTURACIÓN DE CAÑERÍA DE ACERO 
PRESURIZADA. 

97.01 

NT-1229-BAN 

Rev.0 

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE UN TRAMO DE 
CAÑERÍA DE ACERO SUSTITUIDA. 

97.01 

NT-1234-BAN 

Rev.0 

BALONES DE OBTURACIÓN. Procedimiento de instalación en 
cañería de acero despresurizada. 

97.09 

NT-1252-BAN 

Rev.0 

REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS DE CAÑERÍAS. 

Ensayo de despegue catódico. 
97.07 

NT-1404-BAN 

Rev.0 

PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS. 

95.10 

NT-1405-BAN 

Rev.1 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN Y 
REACREDITACIÓN DE SOLDADORES. 

96.12 

NT-1408-BAN 

Rev.0 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
QUE EFECTÚA CONEXIONES DE SERVICIOS EN REDES 
ACTIVAS DE MEDIA PRESIÓN 

 

NT-1710-BAN      
Código: 
PE.04800.AR.DG 

Edición: 3 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN Y HABILITACIÓN DEL 
SERVICIO EN INSTALACIONES INTERNAS 

 

NT-131-E 
CRITERIOS GENERALES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS 
DE OBRA CIVIL  

 

PLANOS  

CÓDIGO TÍTULO 

GD/PA 1142 INSTALACION DE MOJON 



 

GD/PA 1009 –
1013 –1013/A –
1023 

INSTALACION DE ANODOS 

GD/PA 1125 INSTALACION DE CMP 

OTRAS NORMAS 

CÓDIGO TÍTULO 

 
Reglamentaciones vigentes en Vialidad Nacional, Provincial, Ferrocarriles y 
otros organismos Nacionales, Provinciales o Municipales. 

API Std. 1104 WELDING OF PIPELINES AND RELATED FACILITIES 

2. REPLANTEO 

El CONTRATISTA efectuará, previo a la cotización de los trabajos, el replanteo de obra, teniendo en 
cuenta que los trabajos enumerados en el anteproyecto suministrado por “NATURGY”, como también 
lo mencionados en el presente pliego, no excluyen todo otro trabajo que sea necesario para la 
correcta terminación de la obra. 
 
Si durante el transcurso de la obra fuera necesario ampliar o modificar la tramitación de permisos, 
derechos de paso y servidumbres, el CONTRATISTA deberá colaborar y proveer a “NATURGY” de toda 
la documentación necesaria que fuera exigida por la autoridad competente (relevamientos, planos, 
proyectos, etc.), lo que no originará adicional alguno ni reconocimiento de ampliaciones de los plazos 
previstos en el presente pliego. 
 
El CONTRATISTA recopilará toda la información necesaria para la confección del proyecto 
constructivo y la construcción de la obra, entendiéndose por tal, entre otras: existencia de las 
instalaciones subterráneas, documentación relacionada con normas emanadas y organismos 
nacionales o municipales que estén relacionados con la presente obra, etc. Asimismo deberá 
recopilar toda la información necesaria para la construcción de la obra y realizar una medición 
exhaustiva de los largos de cuadra y anchos de calle, contrastando los datos obtenidos con las 
planchetas catastrales. 
 
El CONTRATISTA obtendrá de los organismos nacionales, provinciales, municipales y otros, los 
correspondientes permisos para la instalación de los obradores provisorios. 
 
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el CONTRATISTA deberá notificar a las autoridades 
municipales y entes estatales el comienzo de la obra y fecha en que se ejecutará la parte de los 
trabajos a realizar, comprendida dentro de sus jurisdicciones. Igual criterio deberá utilizarse con los 
frentistas afectados, a cuyo efecto se distribuirá un volante por cada domicilio. 
 



 

3. TRAZADO  

La definición de la traza implica un análisis exhaustivo del recorrido propuesto y sus posibles 
variantes, incluidas las obras de arte y/o piezas especiales que sean necesarias para evitar toda índole 
de obstáculos. 
 
Asimismo, se deberán respetar las normas que los respectivos entes tienen vigentes, en lo referente 
a distancias entre conductos, pedidos de permisos para apuntalar o remover circunstancialmente 
algún conducto, requerir la presencia de sus respectivos supervisores cuando sea necesario, etc. 
 
Para cumplimentar lo antedicho se ejecutarán los sondeos (obligatorios tres por cuadra) que sean 
necesarios, con el fin de definir la traza y evitar los problemas provocados por la aparición de 
obstáculos, hecho que de suceder no originará adicionales ni reconocimiento de ampliación de plazo. 
 
Nota importante: 
En los casos en que no se encuentre definida la Línea Municipal, el contratista deberá solicitar al 
Municipio la información necesaria que permita determinar su ubicación y proceder a su 
materialización por medio de estacas.  

4. PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Será responsabilidad del CONTRATISTA, como paso previo a la construcción de la obra, y dentro del 
plazo de iniciación mencionado en el Art. 4 de las Cláusulas Particulares, realizar y presentar el 
proyecto constructivo en un todo de acuerdo a la descripción que en líneas generales se efectúa en 
las presentes Especificaciones Técnicas y a las Normas que resulten de aplicación, no pudiendo aducir 
de esta forma inconvenientes imponderables en el avance de obra.  
 
Dicho proyecto constructivo además deberá contener la ubicación y cantidad de vereda y/o 
pavimento a afectar por la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar la ingeniería de detalle de los proyectos de cruces especiales para 
su aprobación que resulten necesarios efectuar si la traza de las nuevas cañerías / tuberías así lo 
requirieran. 
 
En el caso de emplear el sistema de perforación dirigida, deberá el CONTRATISTA presentar la 
Memoria de Cálculo y Verificación de Tensiones, juntamente con el gráfico que represente la 
curvatura de la cañería al ser introducida en el suelo mediante esta metodología. 
 
Adicionalmente, presentará los datos y características de la firma que lo realice y el equipamiento a 
emplear. 
 
“NATURGY” devolverá dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibidos, los proyectos parciales y/o 
finales presentados. En ese plazo, serán aprobados o rechazados. Queda aclarado que esta 
aprobación no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad como constructor de la obra y realizador 
de la Ingeniería de Detalle. 

4.1 Confección de planos 



 

Todos los planos que deba confeccionar el CONTRATISTA, serán realizados de acuerdo a las Normas 
IRAM. La escala a utilizar será la adecuada a los fines de obtener una buena definición de la 
información que contengan, con todos los detalles constructivos acotados. No obstante, no podrá ser 
menor a 1:1.250. 

5.   MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

En función del Plan de Trabajos, se deberá coordinar con el Inspector de Obra la modalidad y 
frecuencia de presentación de los materiales y accesorios a suministrar, junto a los certificados de 
calidad correspondientes. Los materiales provistos serán los que están dentro del listado de 
materiales homologados por “NATURGY” 

El CONTRATISTA será el único responsable por el estado de los mismos, debiendo tomar todas las 
providencias necesarias para el transporte, descarga, desfile en línea o almacenaje en obrador y 
conservación de los mismos, contemplando, además: 

 Que el almacenaje se efectuará según norma y ordenadamente 
 No darle otros empleos que aquellos para los que han sido destinados 

Si como consecuencia de cualquier circunstancia fuera necesario alterar algunas de las características 
de los materiales consignados en estas Cláusulas Particulares, el CONTRATISTA no podrá realizar 
facturaciones adicionales como consecuencia de dichas modificaciones. 

6.   CONSTRUCCION  

El CONTRATISTA tendrá a su cargo todas las operaciones y trabajos de construcción e instalación 
necesarios para la terminación completa y correcta de la obra, aun los que no están específicamente 
detallados, debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento. 
También estarán a cargo del CONTRATISTA las siguientes tareas complementarias: 
a) Transporte, descarga y acondicionamiento en línea, depósitos u obradores adecuados de 

cañerías y de los demás materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
b) Adopción de las medidas de seguridad para custodia y protección de los materiales en general.   
c) Construcción de depósitos y obradores adecuados. 
d) Coordinación con las autoridades para la utilización de la vía pública. 

6.1 Fusiones 

Las uniones por fusión se ajustarán a lo especificado por la NAG-140 parte 6. Los fusionistas 
deberán estar habilitados por NATURGY con matrícula vigente. 

6.2 Pruebas de Hermeticidad 

Las pruebas de hermeticidad finales serán: 

• Neumática para las tuberías de polietileno que operarán a media presión, y sus condiciones 
de ejecución y desarrollo deben estar especificadas en un Protocolo que deberá presentar 
para su aprobación el CONTRATISTA a “NATURGY”. Todas serán documentadas con el uso 
de un registrador de presión y temperatura. 



 

6.3 Marcas Geodésicas y Topográficas 

El CONTRATISTA adoptará las medidas que resulten necesarias para preservar las marcas geodésicas 
o topográficas que pudieran existir (por ejemplo mojones) y que resultaren afectadas por la 
construcción de la obra. 
En caso que se afecten las referidas marcas geodésicas y topográficas, el CONTRATISTA deberá 
reponerlas o restituirlas, a su exclusivo costo. 
La Inspección de Obras verificará que se dé cumplimiento a lo indicado precedentemente. 
De no cumplimentarse, “NATURGY” pondrá o reconstruirá las referidas marcas geodésicas, 
descontándose las erogaciones que se produzcan, incrementadas en un 19% (diecinueve por ciento) 
en concepto de gastos administrativos, de cualquier suma que tenga al cobro el CONTRATISTA. 

6.4 Zanjeo y Tendido a cielo Abierto con Mechados para Cruces de Calles 

Se ejecutará, respetando los anchos y profundidades que se establecen para los diámetros de cañería 
de polietileno, lo determinado y aprobado en el proyecto constructivo, lo exigido por el Municipio 
y/o Autoridad Competente o lo indicado por la Inspección de Obra según corresponda.  
La rotura de otros servicios (desagües, cañerías de agua, cables) que se produzcan durante la 
ejecución del zanjeo o instalación de cañerías deberá ser reparada por el CONTRATISTA, no 
considerándose dichas tareas como adicionales de obra. 
IMPORTANTE: En ningún caso, el zanjeo deberá encontrarse a una distancia mayor de 200 m por 
delante del tendido de cañería, y no quedarán zanjas abiertas durante más de 2 (dos) días, con o sin 
cañería instalada. 

6.5 Instalación en Cruces a Cielo Abierto 

El CONTRATISTA tomará todas las precauciones del caso y no causará interrupciones en el tránsito 
durante la construcción de los cruces, siendo responsable de los daños que puedan ocasionarse. 
A tal efecto, deberá realizar todos los estudios y efectuar todos los sondeos necesarios que 
aseguren la correcta realización de los trabajos, no iniciando la construcción de los mismos sin 
previa autorización de la Inspección. 

6.6 Rotura y Reparación de Veredas y Pavimentos 
 

La rotura y reparación de vereda y/o pavimento se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la 
Norma NT 1101– BAN. 

El relleno y compactación del suelo de la excavación se realizará conforme a las exigencias del 
Municipio y a las Normas vigentes de “NATURGY”. 

Dentro del precio por unidad se consideran incluidas, sin carácter limitativo, las siguientes 
actividades: 

• Replanteo de obra. 
• Alojar piezas, accesorios, etc. 
• Provisión y transporte de todos los materiales y medios necesarios para realizar la rotura y 

reparación. 
• Vallado, señalización y balizamiento. 

Escriba el texto aquí



 

• Aserrado de los laterales de los pozos y zanjas. 
• Aplicación de toma juntas. 
• Todas las medidas e instalaciones de seguridad y señalización que sean necesarias o 

establecidas en las Normativas de Aplicación, incluyendo los pontones de chapa o de madera 
para el paso de personas o vehículos. 

• Limpieza y retiro de todo material sobrante. 
• Obtención de conformidad por la reparación por el municipio y/o el/los tercero/s afectado/s. 

El solado a restituir (mosaicos, losetas, lajas, adoquines, graníticos, etc.) debe ser similar en sus 
características al existente (material, geometría, color, dibujo, etc.) 

6.7 Empalme a Cañería Existente en Operación 

En caso de ser necesario,  estará a cargo del CONTRATISTA efectuar el o los empalmes de la cañería 
nueva con la existente en operación, mediante fusionistas habilitados, con el permiso 
correspondiente de la prestataria. 
  
También estarán a cargo del CONTRATISTA toda rotura y reparación de pavimento o veredas. 
Las uniones por fusión se ajustarán a lo especificado por la NAG-140 parte 6. Los fusionistas deberán 
estar habilitados por “NATURGY” con matrícula vigente. 
 
La ejecución y mantenimiento necesario del zanjeo y pozos de empalmes para la realización de los 
empalmes. 
 

6.8 Pozos 

En pozos con profundidad mayor a 1.20m deberá considerarse el tablestacado y también, adaptar las 
tareas a la norma NT-131-E Criterios generales para la realización de trabajos de obra civil. 
 

6.9 Libro de obra 

Estará a cargo del contratista llevar el libro de obra donde se especificaran todo tipo de novedades. 
Este libro permanecerá constantemente en obra y será gestionado por el jefe de obra. 

7.  PLANOS CONFORME A OBRA 

El CONTRATISTA entregará antes de la Recepción Provisoria, los planos generales y de detalle. Los 
originales serán impresos en film poliéster de 90 g/m2, estarán de acuerdo a las normas de 
“NATURGY” y lo establecido en el procedimiento PE.04900.AR-DG “Criterios para la elaboración 
control y captura de planos conforme a obra”, con 9 (nueve) copias de los mismos. 
No se admitirá la entrega de originales y copias con enmiendas o raspaduras. La realización de los 
planos será en AUTOCAD, versión convenida con la inspección de obra. 
Se deberá entregar en CD una copia de los archivos CAD de la versión definitiva de los planos 
conforme a obra aprobados por la inspección identificado claramente el contenido del mismo.  
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