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 LICITACIÓN PUBLICA Nº 58 / 23 
 

“PAVIMENTACIÓN AV. TERESA MASTELLONE ETAPA 2” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

Condiciones Generales. 
 

 
Artículo 1°: LICITANTE 

Vista La No Objeción Técnica Financiara, otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y La 

Municipalidad de General Rodríguez, la misma por intermedio de su Departamento Ejecutivo, 

llama a esta Licitación Pública. - 

 

Artículo 2°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Viviendas, de la Municipalidad de General 

Rodríguez, con sede en 2 de abril e Intendente Garrahan, de la localidad de General 

Rodríguez, serán la Autoridad de Aplicación de esta Licitación. 

 

Artículo 3°: NORMAS APLICABLES 

Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que a continuación se enumera, por: 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Orgánica Municipal; c) El 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires; d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de 

General Rodríguez; e) La Ley de Contabilidad Nº 7164; f) La Ordenanza General Nº 267; g) 

La Ley Nº 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires en forma supletoria y la 

cual resulte más conveniente a los intereses Municipales.-  

 

Artículo 4°: OBJETO DE LA LICITACION  

Esta licitación tiene por objeto la provisión de proyecto ejecutivo, materiales y/o mano de obra 

y/o todo otro bien o servicio necesario para la ejecución de las obras para la Obra de 

“PAVIMENTACIÓN AV. TERESA MASTELLONE ETAPA 2”, dentro del Partido de General 

Rodríguez, de acuerdo a lo detallado en la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y 

Documentación Gráfica que forman parte del presente Pliego. 
 

Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO 

El valor del presente pliego será de $200.000,00.- (pesos doscientos mil con 00/100) y podrá 

ser adquirido en la oficina de Compras y Contrataciones de este municipio, hasta 48 horas 

antes de la apertura establecida.- 

 

Artículo 6°: FINANCIACIÓN DE LA OBRA: 
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La obra se financia con fondos Nacionales, se abonará a través de los pagos de los 

certificados por la Tesorería Municipal cuando los fondos sean aportados por la Nación 

Argentina, AD REFERÉNDUM DE CONCRECIÓN Y LA FIRMA DEL CONVENIO ÚNICO DE 

COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA FIRMADO CON EL MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS. - 

 

Artículo 7°: DOMICILIO 

A los fines de contar con notificaciones fehacientes, los adjudicatarios de dicha 

licitación deberán presentar ante la firma del contrato domicilio en el partido de General 

Rodríguez, como así también Obrador. 

 

Artículo 8°: NOTIFICACIONES 

Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, 

en el expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido; c) Por 

telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregará al 

interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificación, mientras que en los 

restantes se acompañará dicha copia o, en su defecto, se transcribirá el acto objeto de la 

notificación. No obstante el adquirente deberá constatar personalmente en la Secretaría de 

Obras de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las 

circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las 

mismas. 

 

Artículo 9°: CONSULTAS 

Se podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones sobre el mismo, a cuyo fin deberán 

dirigirse a la Secretaría de Obras de la Municipalidad, hasta CINCO (5) días hábiles antes del 

fijado para el Acto de Apertura de ofertas. Las respuestas se notificarán a todos los 

adquirentes del Pliego. Las circulares, ya sea en respuesta a consultas o aclaraciones de oficio 

por parte de la Municipalidad, formarán parte del Pliego y deberán incluirse en el Sobre Nº 1 

debidamente foliadas y firmadas, siendo este elemento suficiente para su presentación, el caso 

de haber una notificación y no presentarla la oferta será desestimada.- 

Los adquirentes deberán señalar durante el período de consulta, cualquier error u 

omisión o discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la 

documentación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores 

que surjan en la documentación, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad, quien 

resolverá de acuerdo al espíritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendrá 

derecho a reclamación alguna por esos conceptos. 

 

Artículo 10°: CERTIFICACIONES, TRADUCCIONES,  LEGALIZACIONES 

Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha por notario o 

autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego, 

como ser Colegios o Consejos Profesionales. Si la documentación exigida en la presentación 

de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al español, deberá acompañarse su 

traducción, efectuada por traductor público matriculado, quedando exceptuados de este 

requisito los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que 

se acompañen podrán presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o 

autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente. 
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Artículo 11º: JURISDICCION 

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán por ante el 

fuero en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y/o del Partido de 

General Rodríguez. 

 

Artículo 12º: OFERENTES 

12.1  Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, domiciliadas en el país o 

en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto. 

12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán 

unificar personería designando un representante común. Los cooferentes quedarán 

obligados solidariamente, y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o en el 

poder que otorguen al representante común. Cada una de las empresas deberá cumplir 

los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos. 

12.3 Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá 

acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus 

miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar está 

adjudicataria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de 

los respectivos órganos societarios. Cada una de las empresas deberá cumplir los 

requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos. 

12.4 La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares ejecutadas con 

organismos públicos o privados en los últimos 6 años. Dicho extremo deberá ser 

acreditado en forma fehaciente con documentación respaldatoria. 

12.5 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a las 

ganancias, IVA, inscripción como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires. 

12.6 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los 

quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja 

en el Registro de Proveedores de la Municipalidad o en idénticos Registros de la Nación 

o de la Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la Municipalidad les hubiera 

resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme; e) Las 

personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos años a contar de la fecha de 

finalización del contrato, con sus respectivas prórrogas si las hubiere, objeto del presente 

llamado a Licitación.       

 

 

Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 

13.1  La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, 

salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, 

representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada 

una de las hojas que compongan la oferta. Los importes se expresarán en pesos de 

curso legal en la República Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que 

pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con 

el dato de su conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, 

fecha de referencia de dicho cambio y fuente. 

13.2  La PROPUESTA se hará en original y duplicado (identificados como tales) y se 

deberá presentar en DOS (2) sobres (cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 
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1 ANTECEDENTES, SOBRE Nº 2 PROYECTO Y OFERTA, todos dentro de un 

paquete o cobertura externa. 

El original y las copias serán foliados, identificados con los sellos “ORIGINAL” o 

“DUPLICADO” y firmados (todas las firmas en original) por quien suscriba la 

presentación. 

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un 

índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se 

identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras 

que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos. 

 

Artículo 14º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en las Condiciones 

Particulares, y con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese 

laborable o hábil, por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se 

prorrogarán al primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas 

extemporáneas no serán recibidas. 

 

Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de Ciento Ochenta días, a contar 

de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía correspondiente, se 

renovarán automáticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decisión 

en contrario, con cinco días de anticipación a cada vencimiento. 

 

Artículo 16º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

16.1  Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 

UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial correspondiente a su oferta.  

16.2  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto identificarán la licitación de que 

se trata; c) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de 

mantenimiento de la oferta y sus eventuales prórrogas; d) las aseguradoras deberán 

contar con la aceptación de la Municipalidad. 

 16.3  Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto indicarán la Licitación de que se 

trata. c) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal 

pagadora, con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas de los 

funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la República 

Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término 

de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será condición que 

el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensación por crédito 

que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad o contra el oferente. 

16.4  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la 

Municipalidad. 

 

Artículo 17º: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
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El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible la 

garantía. 

 

Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA 

La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares 

aclaratorias (en caso de no presentarse la oferta será desestimada); b) Carta de presentación; c) 

Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta; d) Los 

textos y documentos que haga a la individualización de los oferentes e) Los antecedentes que 

hagan a la capacidad empresarial y económico-financiera del oferente; f) Lista de equipos e 

instalaciones de la Empresa, g) Lista con antecedentes del personal superior, profesional y 

técnico de la Empresa; h) La cotización de la oferta; i) Toda documentación requerida en las 

Condiciones Particulares; j) Constancia de entrega de pliegos y visitas de obras firmada por el 

Secretario de Obras, las ausencia de estas será causal de rechazo de oferta.- 

 

18.1. Carta de presentación  

La carta de presentación será suscripta por el oferente o por su representante (legal o 

convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su 

representante, en cuyo caso se acompañará copia de la documentación que acredite la 

representación invocada; b) Ratificación o cambio del domicilio constituido en oportunidad 

de la adquisición del pliego; c) Declaración de solidaridad en los términos previstos en 

12.2; d) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados 

en 12.6; e) Declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus 

manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad 

de Aplicación a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a 

organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, 

sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, 

se consignará la participación correspondiente a cada empresa o sociedad.  g) Declaración 

por escrito en el que acepten la competencia Judicial indicada en el artículo 11 y renuncien 

expresamente a toda otra Jurisdicción, Competencia o Fuero. 

 

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica del 

oferente. 

 

18.2.1. Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio social, 

el lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante el órgano 

de control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los que resulte la 

vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos 

de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos personales 

(nombre y apellido, DNI y Nº de CUIT o CUIL), aclarando el período de vigencia de 

sus mandatos y acompañando copia de la documentación de la que ello surja; c) Si se 

tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicarán los accionistas que 

poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos 

personales; d) En caso de que las personas jurídicas integraran un grupo económico, se 

deberá precisar tal característica, enunciando su o sus directas controladas y 

controlantes, así como las empresas principales que integran dicho grupo; e) En 
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cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentará copia del acta del 

órgano societario del que surja la decisión de concurrir a la licitación y él o los 

representantes legales o convencionales designados al efecto. 

 

18.3 Capacidad económica financiera del oferente 

18.3.1 Los oferentes adjuntarán copia del último balance firmado por Contador Público 

Nacional, con certificación del Consejo Profesional correspondiente.  

 

18.3.2. Garantía de mantenimiento de oferta 

Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las 

formas contempladas en el Art. 16. 

 

18.4   PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las PROPUESTAS serán presentadas en UN (1) sobre externo, caja o paquete, sin 

identificación del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación,  la fecha y 

hora de la apertura, incluyendo en el mismo:  

 

18.4.1. Sobre Nº 1 ANTECEDENTES 

Deberá incluir toda la documentación de requisitos legales, empresariales, certificados, 

constancias, etc., solicitada en el pliego por duplicado, exceptuando lo incluido en los 

Sobres Nº 2  

 

18.4.2. Sobre Nº 2  PROYECTO Y OFERTA: 

Incluirá por duplicado memoria técnica, planes de trabajo, curvas de inversión, planos de las 

obras a ejecutar y toda documentación que considere pertinente para con la obra y la 

oferta propiamente dicha, por duplicado. 

 

Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

19.1  La apertura de los Sobres Nº 1 ANTECEDENTES se realizará en el lugar, el día y a la 

hora que fije el decreto de convocatoria, en acto público que será presidido por el 

Secretario de Obras  y/o quien lo reemplace. 

 

19.2  Se labrará acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, del nombre o 

designación de sus representantes y del número de orden asignado a cada una de ellas. 

 

19.3 Acto seguido, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 2 (PROYECTO Y 

OFERTA), dejándose constancia de la cantidad de ejemplares presentados. 

 

19.4 Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura, 

excepto por lo enunciado en el Art. 8º de las Cláusulas Particulares. 

 

19.5  El ejemplar original quedará en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la 

Secretaría de Obras, a disposición de los oferentes por el término de UN (01) día, a 

contar del día  del acto de apertura, en el horario de 08 a 12 Hs. 
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19.5 El acta que se labre será rubricada por los funcionarios que presidan el acto y por los 

oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen 

pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.              

 

 

 

Artículo 20º: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES  Y  DEL SOBRE Nº 2 

 

 

20.1  La Autoridad de Aplicación, conformara una comisión evaluadora la cual procederá al 

análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose sobre la admisibilidad o 

inadmisibilidad  de las ofertas presentadas. 

 

20.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos 

prescriptos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, 

formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las 

restantes ofertas. 

 

20.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de aplicación – 

no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá intimar al 

interesado la subsanación pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto 

bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de 

solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y aclaraciones 

respecto de su propuesta, que deberá cumplimentar dentro de las 24 hs. horas del 

requerimiento. 

 

20.4  El resultado de la evaluación de las ofertas en 20.1 estará a disposición de los oferentes 

que quieran verla, sin que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio.  

El oferente que desee impugnar el acto administrativo, solo podrá hacerlo estando 

presente en el mismo, deberá exigir que conste en el acta de apertura y será firmada 

por el reclamante posteriormente deberá depositar en efectivo un monto equivalente al 

20 % del presupuesto oficial de la obra, el cual no será devuelto bajo ninguna 

circunstancia y deberán presentar previo deposito y por escrito en la Mesa de Entrada 

Municipal antes de las 13 Hs del Mismo día de apertura su reclamo.- 

 

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto 

cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la Municipalidad. 

 

20.6 Evaluación del sobre Nº 2          

Efectuado el análisis y evaluación de los  SOBRES Nº 1, la autoridad de aplicación 

procederá a realizar la evaluación del SOBRE Nº 2 de los oferentes cuyas ofertas hayan sido 

declaradas admisibles. Las Empresas que no superen la puntuación mínima del sobre Nº 1 no 

será considerada bajo ningún termino, salvo intervención del Intendente Municipal con causa 

justificada.- 

20.7 En cualquier punto de la apertura de sobres la comisión evaluadora podrá subsanar 

cualquier omisión acaecida en el momento de la apertura sin que esto genere ningún reclamo 
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para con el municipio ni perjuicio a los funcionarios actuantes, se entenderá de por si el 

espíritu de apertura de la licitación como un bien común.-       

      

Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA 

De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a 

su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es 

significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término 

que fije al efecto. 

 

Artículo 22º: ADJUDICACION 

Resuelta la precalificación y evaluación de las ofertas económicas según la 

metodología explicitada en las Condiciones Particulares, la Comisión Evaluadora 

recomendará la aceptación de la propuesta que juzgue más conveniente. La Municipalidad 

podrá, si así lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las Propuestas, sin que 

ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningún concepto, de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley de Obras Públicas de La Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 23º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los tres días de notificado del decreto de adjudicación, el oferente 

adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un monto 

equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia 

del contrato. La garantía se constituirá en el modo y forma previstos  en 16.2 y 16.3 de este 

pliego y se emitirá a nombre de la Municipalidad. 

 

Artículo  24º: FIRMA DE CONTRATO 

Dentro de los 2 (dos) días de aprobada la garantía de cumplimiento de contrato, se 

suscribirá el correspondiente Contrato. 

 

Artículo 25º: INCLUMPLIMIENTO – SANCIONES 

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte 

del adjudicatario, la LICITANTE,  previa intimación efectuada por la autoridad de aplicación  

para regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá optar por a) Demandar 

el cumplimiento del contrato, con más una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b) 

Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

Artículo 26º: PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de vigencia del contrato se establece en  las Condiciones Particulares. 

 

Articulo 27º: FACTURACIÓN – FORMA DE PAGO 

La facturación y forma de pago se regirán conforme lo indicado en las Condiciones 

Particulares.  

 

Artículo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO  
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En caso de no comparencia, el adjudicatario se hará pasible de las penalidades 

establecidas en el Artículo 17 y la Licitante podrá pasar a adjudicar la Licitación a la empresa 

que le siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitación. 

 

Artículo 29: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO:  

El adjudicatario no podrá transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni 

asociarse con otro para la ejecución sin la conformidad previa de la Municipalidad.- 

 

Artículo 30°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO:  

La garantía del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será 

devuelta al contratista dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de la 

recepción provisoria de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones 

de los daños y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere. 

 

Artículo 31°: PRÓRROGA DEL MISMO:  

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Condiciones Particulares para 

la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la 

demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del 

otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en consideración especialmente las siguientes 

causas: 

 

a) Encomienda  de  trabajos  adicionales  imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 

 

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

Artículo 32°: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será el determinado en las Condiciones Particulares. 

 

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de 

ajuste alzado se contratarán por el  monto establecido por el adjudicatario en su oferta 

quedando entendido que las certificaciones parciales son al sólo efecto del pago a cuenta del 

importe total de la obra.  Las certificaciones parciales serán afectadas del porcentaje de 

aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el 

presupuesto oficial. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean 

imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida 

con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos. No se reconocerá diferencia alguna en 

favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto 

del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones 

autorizadas debidamente. 

 

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el 

sistema de unidad de medida es condición que los cómputos métricos consignados en el 

presupuesto oficial y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotización, serán reajustados 
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según medición final de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias serán certificadas 

en la liquidación final de la obra. 

 

Artículo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN 

ACCESORIA:  

Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán: 

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos. 

b) Las circulares aclaratorias. 

c) La oferta y el decreto de Adjudicación. 

Se considerará DOCUMENTACION ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se 

indica a continuación: 

1)  El Acta de Iniciación. 

2)  Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección. 

3)  Las Notas de Pedido de la Empresa 

4)  Los planos del proyecto ejecutivo aprobados por la Municipalidad  

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad 

competente. 

Con el Contrato se firmarán dos (2) ejemplares de la documentación licitatoria. 

Un ejemplar quedará agregado al contrato original y el otro se entregará al Contratista, al que 

se le entregará otra copia más sin cargo. 

 

Artículo 34°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por 

los siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

   - Concepción general: de lo particular a lo general. 

   - Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

   - Concepción técnica: 1º Contrato  - 2º planos  - 3º Pliegos -  4º Presupuesto 

   - La cifra prevalece a la escala. 

 

Artículo 35°: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:  

Los precios estipulados en la presente licitación y en el contrato se regirán bajo el 

decreto Nº 691/2016, quedando todo tipo de redeterminacion de precio sujeto a la aprobación 

de la MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el municipio por sí solo no reconocerá ninguna 

variación en los montos contractuales.- 

 

Artículo 36°: INTERPRETACIÓN  DE  PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la 

correcta interpretación de los planos y especificaciones  técnicas para la realización de la obra 

y será, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de 
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la misma hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el 

contratista detectare, deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. 

 

Artículo 37°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

El contratista  ejecutará  los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás 

documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, 

sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

Artículo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES 

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN 

EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser 

interpuestas dentro de los  Cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiva, 

quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente  en un plazo de diez (10) días 

corridos del vencimiento del primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 

Artículo 39°: PLAN DE TRABAJOS:  

El contratista deberá actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de 

ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del presupuesto. 

Gráfico de Barras. 

- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 

desarrollo  anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 

personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de 

trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

 

Artículo 40°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, 

como así también toda documentación necesaria previa a la firma del contrato, deberá ser 

satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada 

de la fecha desde la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución 

establecido en el contrato. 

 

Artículo 41°: ANÁLISIS DE PRECIOS 

Cuando las Condiciones Particulares así lo exijan o bien en el momento que la 

Municipalidad así lo considere necesario, se deberán confeccionar los análisis de precios de 

los ítems que se soliciten.  

 

Artículo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días 

corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrará el 

acta de iniciación de obra, entregándose en ese ácto el terreno o lugar de trabajo. De no dar 

comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de 

rescisión, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de los diez (10) 

días acordados, pudiendo optarse por la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido 
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en el artículo correspondiente.- De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de 

obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmará por las partes al desaparecer la 

causa aludida. 

 

Artículo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA 

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no 

implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o 

reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se 

entiende que una de las condiciones básicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo 

dentro del plazo de ejecución programado. 

 

Artículo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA  

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas 

imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una multa, la que se detalla en las 

Condiciones Particulares. 

Cuando existan recepciones parciales, el valor a aplicar será igual al monto de la obra 

pendiente de recepción. 

 

Artículo 45°: APLICACION DE PENALIDADES 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al 

contratista, como al igual el  hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o  

disposición concreta de la Inspección de Obra; o bien  no cumplir con los plazos establecidos 

en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION 

DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA 

INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO 

ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO. 

Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %;  máxima 2.5 %) y su 

importe deducido de:         

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo. 

- Del Depósito de Garantía constituido. 

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 

Contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista. 

 

 Artículo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO  

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y  

Condiciones Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, 

interrumpen ni amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los 

trabajos. 

 

Artículo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA 

La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse. Una vez   

establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, La contratista  

será responsable de su inalterabilidad y  conservación. 

 

Artículo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS  Y 

PRUEBAS 
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El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la 

Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros 

trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorización.  Estará también 

obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 

satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, 

el hecho de que la Inspección nada observe sobre el  particular, no eximirá al Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en 

terminar las mismas en el plazo establecido. 

 

APROBACION DE MATERIALES:  

Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra serán sin uso y de 

la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones Técnicas 

y/o Planos que forman parte de la documentación del contrato o las exigidas por la 

Inspección.  

Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra 

determinada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el 

contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, 

excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El 

contratista depositará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su 

examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que servirán 

como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras. 

 

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán 

retirados de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio  

respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a 

colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las 

reglas del arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello 

demandara. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS:  

La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que considere 

conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las 

Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como 

ser: instrumentos de medición,  combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el 

Contratista. Pagará además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o mecánico que 

deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material. Dicho pago 

incluirá los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los materiales a 

ensayar o analizar. 

 

Artículo 49°: PERSONAL OBRERO 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, 

abonar los salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las 

disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas 

obligaciones será motivo de la suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que ello 

de lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por 

dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hará pasible al Contratista de la 

rescisión del contrato. 
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Artículo 50°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS 

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al 

personal de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así 

pudieran provenir  esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El 

resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva 

del Contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68).  Estas responsabilidades 

subsistirán hasta la recepción final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos 

complementarios que se realicen en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de 

las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las 

reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean 

definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en 

derecho. 

 

Artículo 51°: SEGURO OBRERO Y RIESGOS DEL TRABAJO 

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una 

A.R.T. autorizada según las normas vigentes a todos los empleados y obreros que emplee en 

la ejecución de la obra. 

 

Artículo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 

ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las 

obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infracción a dichas  disposiciones, 

ordenanzas o reglamentos. 

 

Artículo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SEÑALES, 

PROTECCIONES Y LUCES DE SEGURIDAD.- 

Asimismo el Contratista deberá señalizar y proteger convenientemente, mediante los 

elementos establecidos a ese fin, los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de 

tránsito de personas y vehículos. Todos los señalamientos y protecciones se mantendrán 

durante el tiempo que demande la ejecución de los trabajos. El no cumplimiento de lo 

expresado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 1 % del monto del 

contrato por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de 

la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a través del libro de 

Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización.  

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Toda la documentación (original y copia) deberá ser entregada a disposición de la 

Municipalidad de Gral. Rodríguez, al área de Higiene y Seguridad con 2 (DOS)  días de anticipación al 

ingreso del personal para su revisión y autorización. 

Toda la documentación solicitada deberá ser presentada por duplicado más una copia en 

versión digital. 

La actualización de la documentación es de carácter mensual y obligatorio. 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR El CONTRATISTA PARA EL INGRESO A OBRA 

1.- Del personal y Profesional de HyS. 

 DOCUMENTACION OBSERVACION 

 Presentación del profesional de HyS. En hoja con membrete y firmada por responsable 

de la empresa 

 Relación contractual entre la empresa y responsable del servicio. Ley 19587, Dec. Reg.1338/96 Art. 3 

 Inicio de Obra. Recibido por ART 

 Legajo técnico y Programa de seguridad. 

Libro de visitas. 

Resolución 35/98; 51/97; 319/99 

 Nómina del personal. Actualizado mensualmente y copia del Form. 931 

AFIP. 

 ART. Y Cláusula de no repetición Póliza. En favor de la Municipalidad de Gral. 

Rodríguez y de Miguel Ángel Domañski DNI 

10.555.107 

 Seguro de vida obligatorio. Fotocopia de constancia del pago actualizado al 

mes en curso. 

 Certificados médicos preocupacionales Informe del servicio médico. 

 Capacitación riesgos generales. Constancia con firmas originales. 

 Capacitación de riesgos específicos (trabajo en altura, trabajos con 

tensión, excavación) 

Constancia con firmas originales. 

 

2.- De los vehículos y Maquinarias. 

 DOCUMENTACION OBSERVACION 

 Seguro  Automotor. Copia de constancia de pago mes en curso. 

 Verificación técnica. Copia del certificado. 

 Licencia de conducir. Categoría correspondiente a vehículo. 

 

3.- De las máquinas y herramientas.- 

 DOCUMENTACION OBSERVACION 

 Listado de herramientas y maquinas a ingresar. Consignar tipo, marca, modelo, accesorios y 

número de inventario. 

 Certificado de mantenimiento. Registro de mantenimiento firmado por 

responsable. 

 Compresores. Prueba hidráulica y control periódico. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

VISADO POR  PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ. 

Agente: 

Legajo:                                                                                                                                                                                        Firma y sello 

 

Artículo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes 

de la demolición de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la 

Inspección. Asimismo, deberá entregarla libre de construcciones provisorias (obrador). 

Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro 

de los límites del Partido. 

Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o (Uno 

por mil) del monto contractual. 

 

Artículo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o 

demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 

demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

Artículo 56°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo 

del contratista. La ejecución de los trabajos  correspondientes será realizada por el ente 

respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista 

la autorización expresa. En ambos casos el Contratista elevará previamente e l análisis de 

precios correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección. 

El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las 

instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor 

celeridad la adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. 

Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista.  

 

Artículo 57°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON OBRAS NUEVAS O 

OBRASEXISTENTES 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma 

obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin  estarán a cargo del Contratista y se 

considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 

que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma 

y demás requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según 

corresponda a juicio de la Inspección de Obra. 

En caso de Unión con otras obras Nuevas similares u otro tipo de obra la contratista se 

deberá comprometer a realizar estas tareas en completa comunión con las contratistas de las 

otras obras, siendo el incumplimiento de esto pasible de la sanción correspondiente, por tal fin 

se le deberá dar prioridad a esta unión de las obras.- 

 

Artículo 58°: PAGO DE DERECHOS 

El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que 

correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc., 

necesarias durante la construcción y para armar su obrador, vestuarios de personal, etc. 

 

Artículo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 

La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras de la 

Municipalidad responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la 

que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal 

cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de 

las obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 

Artículo 60°: ÓRDENES DE SERVICIO 

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las 

obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 

Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en 

el obrador o en su oficina. Se considerará  que toda orden de servicio está comprendida dentro 
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de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de 

trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los 

términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar  dentro del término 

de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y 

terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden 

recibida. 

 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará 

obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por 

ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista 

demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la 

Municipalidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. 

 

Artículo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA 

La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio de un libro 

de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado 

por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al 

contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista. 

 

Artículo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y 

aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 

Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 

Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 

cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este 

sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de 

los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

 

Artículo 63°: REPRESENTANTE TÉCNICO 

La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el 

correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo 

con la Ley 4048. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta 

interpretación de los planos y especificaciones para la ejecución de las obras. El 

Representante Técnico deberá estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar 

operaciones de carácter técnico como ser extracción de muestras, mediciones para la 

certificación, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas 

respectivas. Asimismo, deberá concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la 

Inspección lo requiera. 

 

Artículo 64°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del 

contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se 

ejecuten. 
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Artículo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El contratista deberá brindar a la Inspección una comodidad dentro de sus oficinas en 

obra o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las 

necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. 

El cuidado y limpieza  de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo del Contratista. 

 

Artículo 66°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA 

La Municipalidad podrá contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las 

modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos 

contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato, cotizado a precio básico, serán obligatorias para el Contratista. 

 

Artículo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR 

O SIN ORDEN 

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que 

los establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al 

Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que 

no estuviesen ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o 

que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque  fuesen 

de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerá y reconstruirá de 

acuerdo con las estipulaciones del  contrato, estando a cargo suyo los gastos originados por 

esta causa. 

 

Artículo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por el 

municipio con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 

La metodología de pago será la determinada por el Ministerio de Obras Publicas la 

cual se transcribe así: 

 

MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

El monto comprometido para el financiamiento del proyecto será transferido por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en función de las disponibilidades presupuestarias, a 

las jurisdicciones. 

 

La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas distintos de 

desembolsos, cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución u otros 

motivos vinculados al proyecto a financiar así lo justifiquen. Estos esquemas diferenciados de 

desembolsos deberán ser incluidos en el convenio específico relativo al proyecto en cuestión. 

El esquema de desembolsos establecido en cada convenio específico, no podrá ser modificado 

a lo largo de la ejecución del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la Autoridad de 

Aplicación, sobrevengan motivos vinculados al proyecto a financiar que justifiquen la 

conveniencia de dicha modificación. En estos casos deberá previamente procederse a la 

modificación del convenio específico, reflejando expresamente el nuevo esquema de 

desembolsos establecido. 
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Por lo cual: 

 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, o cuando el contratista 

considere alcanzada la meta de ejecución, se presentará el certificado de obra en la 

Municipalidad; la Secretaria correspondiente procederá a la comprobación y medición de los 

trabajos y aprobará el certificado dentro de los (2) días hábiles subsiguientes a su 

presentación. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas 

maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori 

si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de 

las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS 

PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES 

RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y 

ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la 

medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.  

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los 15 (Quince) días 

subsiguientes a la efectiva remisión de fondos por parte del ente financiador, salvo que el 

contratista hubiera puesto reparos en su tramitación normal, en cuyo caso se agregarán a dicho 

plazo la demora incurrida por tal motivo. 

 

Igual término se fija para todo tipo de certificación, como ser: adicionales, etc. 

 

Artículo 69°: FONDO DE REPAROS 

 

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5 %) por 

ciento, que se retendrá hasta la recepción provisoria como garantía de obra. 

Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos, fianza o póliza de 

seguro de caución, previa autorización de la Municipalidad.  

 

Artículo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO 

 

Los fondos serán remitidos por el Ministerio Obras Públicas, por tal motivo el 

Municipio no reconocerá recargos por moras en el retardo de los pagos ya que serán ad 

referéndum de lo certificado y aprobado por el ente mencionado. -   

 

 

Artículo 71°: RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

La obra será recibida provisoriamente por la Secretaria de Obras o autoridad superior, 

cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente 

las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del 

Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 

escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la 

operación. 
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En dicha acta se consignará: 

 

- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de 

garantía. 

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la 

invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de 

notificación, la Municipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación 

al Contratista y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así 

se estipulare, se realizarán recepciones provisorias parciales. 

 

Artículo 72°: PLAZO DE GARANTÍA 

 

Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Particulares, el 

Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 

por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o 

de la mala ejecución de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se 

extenderá hasta la demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran 

con las estipulaciones del contrato y/o con las Órdenes de Servicio, emanadas de la 

Inspección.  

 

Artículo 73°: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS: 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las 

degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por 

otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción 

Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Con-

tratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 

ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse 

del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el 

Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar 

desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado. 

 

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los 

trabajos por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del Contratista y la 

Municipalidad podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción Final de los trabajos no 

enervará el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses 

que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 

posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina 

el Art. 1646 del Código Civil. 

 

Artículo 74°: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación 

que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la 

Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; 



 

 

 

 

 

Secretaria de Obras,  

Servicios Públicos Y Viviendas 
 

   21 
 

caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 

faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los 

mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo 

a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las 

instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 

resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva. - 

 

Artículo 75°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 

Durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, la 

Municipalidad hará la liquidación final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones, 

demasías o economías habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados 

parciales extendidos hasta esa fecha.  

De dicha liquidación final se dará vista por quince (15) días corridos al Contratista 

notificándolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendrá 

por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el 

Contratista dejará constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro 

de un plazo de diez (10) días corridos a contar desde la fecha en que manifestó su 

disconformidad. 

 

Artículo 76°: DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS 

El fondo de reparos o el saldo que hubiere de él, le será devuelto al Contratista 

después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En 

casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 

devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 

 

Artículo 77°: PLANOS CONFORME A OBRA 

No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los 

"Planos conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados en AUTOCAD o programa 

similar a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y carátula 

conformados por la Municipalidad. La cantidad será la necesaria para el tipo de obra. 

 

Artículo 78°: VISTAS FOTOGRÁFICAS 

El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la 

obra, copias fotográficas con geo referenciadas, de las obras realizadas. Dichas fotografías 

deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 

Las copias serán a color. Las mismas serán entregadas en ocasión de ser presentado el 

certificado mensual correspondiente. La cantidad de tomas será determinada por la 

Inspección en función de las obras de que se trate. 

 

Artículo 79°: CAUSAS DE RESCISIÓN 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas 

aplicables según artículo 3.- 

 

Artículo 80°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 
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Resuelta la rescisión del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomará de 

inmediato posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición 

del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera 

corresponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo renuncia a 

cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la 

Municipalidad. 

 

Artículo 81°: INVENTARIO Y AVALÚO 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones 

dilatorias y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista 

previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del 

inventario, la Municipalidad estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso 

podrá recabar la designación judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de 

mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia 

entre ellos, la Municipalidad podrá disponer que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 

 

Artículo 82°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN 

La Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos realizados 

por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinará las cantidades y clases 

de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e 

indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de 

quince (15) días corridos a partir de la notificación por telegrama colacionado. Si el 

Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado la Municipalidad hará 

retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para 

ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. 

 

Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo 

señalado por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta del 

contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto 

los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo, 

constituirán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a 

cuenta. 

Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará 

pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 

el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato 

o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera 

suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la 

Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea más 

conveniente- 
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LICITACIÓN PUBLICA Nº 58 / 23 

 

“PAVIMENTACIÓN AV. TERESA MASTELLONE ETAPA 2” 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

Condiciones Particulares 
 

 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO: 

  

La presente licitación tiene por objeto llamar a concurso para la presentación de 

Proyecto y Precio para la contratación de las obras: “PAVIMENTACIÓN AV. 

TERESA MASTELLONE ETAPA 2” en el Partido de General Rodríguez, a 

desarrollarse por La Municipalidad de General Rodríguez. Implementado con el aporte 

económico del Estado Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas. - 

 

El objetivo de la presente Licitación es seleccionar las ofertas que se consideren más 

convenientes a los intereses Municipales 

 

Las características de la obra que se licita son las que se describen en la Memoria 

Descriptiva, Documentación Gráfica y Especificaciones Técnicas que forman parte 

integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelación con que se 

anuncian:  

 

 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones 

b) La Ley Orgánica Municipal 

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las  

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires 

d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodríguez. 

e) La Ley de Contabilidad Nº 7164  

f) La Ordenanza General Nº 267 

 

 

Supletoriamente será de aplicación la ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 

Nº 6021 y su decreto reglamentario. 

 

ARTÍCULO 2º.- PRESUPUESTO OFICIAL: 

 El presupuesto oficial para dicha contratación será de $ 1.987.516.322,49 (PESOS UN 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 49/100), según cómputo de materiales adjunto.  
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ARTÍCULO 3º.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 La capacidad de contratación anual referencial del oferente otorgado por el Registro de 

Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires, o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en la especialidad o 

especialidades solicitadas para esta obra, deberá cumplir con lo solicitado en el Articulo Nº 8; 

Apartado m 

  

ARTÍCULO 4º.- VISITA DE OBRA: 

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las 

informaciones relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna 

en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a los distintos 

sectores de obra con una anticipación suficiente para elaborar los proyectos de lo que se 

cotice, y deberán agregar en el Sobre N° 1 la Constancia de visita a obra suscrita por el 

funcionario municipal designado a tal fin, como así también una declaración firmada por su 

máxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar físico de 

las obras y todas las condiciones en que se realizará la misma”.  

Esta visita se efectuará en el día y horario que fije la Municipalidad de Gral. 

Rodríguez y la falta de la misma serán causal de rechazo de la oferta. - 

 

ARTÍCULO 5º.- REGISTRO DE PROVEEDORES: 

Para proceder a la firma del Contrato el Oferente deberá inscribirse o estar inscripto en 

el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL 

RODRIGUEZ y debe contar con un Representante Técnico, según lo establecido por las 

Leyes de colegiación respectivas (Ingeniero o Arquitecto, según la especialidad).- 

 

ARTÍCULO 6º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Las obras se contratarán por el sistema de “UNIDAD DE MEDIDA”.- 

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que 

haya establecido en su propuesta se tomara como unidad de medida el m2 de pavimento 

terminado H30 manteniendo las relaciones estipuladas por cómputo y presupuesto para los 

demás trabajos, por lo cual se cotizara a precio tope de presupuesto oficial y a valor por m2 

($/m2).- 

 

ARTÍCULO 7º.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN: 

 Las obras se entregarán completas en el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) 

días contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. -  

 

El proyecto ejecutivo estará íntegramente a cargo de la contratista. Será presentado 

como se explicita en presente pliego de Bases y Condiciones Particulares. - 

 

ARTÍCULO 8° PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE 

PROPUESTA  

 Los Proponentes presentarán sus ofertas Donde determine la Jefatura de Compras, sita 

en 2 de Abril Nº 756 de la localidad de General Rodríguez hasta una (1) hora antes de la fijada 

para la apertura en el Decreto de Llamado a Licitación, en caso de no poder efectuarse será 

hasta las catorce (14) horas del día hábil anterior. 
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 Los sobres se abrirán en la Secretaría de Obras o en su defecto donde se determine 

para tal fin, previa comunicación a los oferentes. 

            Las ofertas se presentarán en sobre, caja o paquete denominado “SOBRE 

ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin identificación del proponente, y con la única 

inscripción: 
  
 
 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ 
“LICITACION PUBLICA Nº 58 / 2023” 

 

“PAVIMENTACIÓN AV. TERESA MASTELLONE ETAPA 2” 
 

 “APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – 09:00 HORAS” 

 

El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener en su interior los Sobres Nº 1, Nº 2 

(éstos con identificación de la empresa). 

 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 ANTECEDENTES: 

Se deberá presentar un solo sobre, donde los puntos siguientes debes estar en orden de 

prevalencia identificados por una caratula referido el Ítem correspondiente. - 

 

a) La carta de presentación según 18.1 del pliego (Condiciones Generales). - 

b) La constancia de haber adquirido el pliego. - 

c) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno 

por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.  

d) La declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la 

jurisdicción de la Justicia ordinaria de la Ciudad de General Rodríguez. 

e) Declaración jurada de conocer y aceptar todas las reglamentaciones, resoluciones, 

ordenanzas, etc, que afecten a las licitaciones públicas de la Municipalidad de General 

Rodríguez 

f) Conformar domicilio legal en el Partido de General Rodríguez y obrador. 

g) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada del Acta de la Reunión de 

Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio. - 

h) Planilla de Antecedentes Empresarios de obras similares ejecutadas con organismos 

públicos de la Provincia de Buenos Aires en los últimos SEIS (06) años. Tendrán carácter de 

declaración jurada. Podrán ser verificados por la Comitente, y en caso de comprobarse 

fehacientemente algún apartamiento de la verdad, el oferente será rechazado como tal, 

pudiendo la Comitente comunicar tal situación a los Registros empresariales y profesionales 

respectivos. - 

i) Copias de declaración juradas presentada por I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.- 

j) Declaración jurada de no poseer inhibición alguna para proceder a la contratación de obras 

públicas y no poseer deudas ni tributarias ni previsionales con entes municipales, provinciales 

o nacionales. - 

k) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratación anual vigente al 

día de la apertura de la Licitación, otorgada por el por el Registro de Licitadores, dependiente 
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del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 

Aires o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente del 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en la especialidad “Ingeniería”, 

“arquitectura” y/o “ingeniería vial”. y cuya Capacidad técnico financiera otorgada por 

autoridad competente mayor a 1 1/2 veces el presupuesto oficial. - 

l) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Provincia de Buenos Aires.  

m) Organización empresaria prevista para la ejecución de los trabajos (con Organigrama 

ejecutivo y cantidad de personal afectado a la Obra).- 

n) El presente pliego (solo en original) firmado en todas sus fojas. 

 

 En el Acto de Apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que 

no incluyan en el Sobre Nº 1 alguno de los puntos anteriores. En todos los casos se 

procederá a la devolución de la propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus 

representantes o de negativa a recibirla, se dejará en resguardo en la oficina que se determine 

para tal fin por el plazo de 180 días, dejando constancia de ello en el Acta. 

 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 PROYECTO:  

Se deberá presentar un solo sobre. - 

 

a) Memoria descriptiva y técnica de la obra a cotizar. - 

b) Plano de proyecto con planimetría definida 

c) Planos generales de obra 

d) Plan de Trabajos (en porcentajes). 

 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 OFERTA: 

Se deberá presentar un solo sobre 

 

a) Planilla de cotización entregada por la Jefatura de Compras 

b) La Planilla de los análisis de precios detallando, mano de obra, materiales, equipos, 

gastos generales, gastos financieros, beneficios, gastos impositivos. - 

c) La nómina del equipo de la empresa. - 

d) Expresa declaración del mantenimiento de oferta. - 

e) Plan de Trabajos valorizado y Curva de Inversiones. - 

 
 

ARTÍCULO 9º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 La calificación asignará puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procederá a 

seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la 

calificación el nivel mínimo requerido, que es de CINCUENTA (50) PUNTOS en el total de la 

calificación de los antecedentes técnicos y empresarios y VEINTE (20) PUNTOS en el total de la 

calificación del proyecto. 

 

 

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE Nº 1): 
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Se verificará si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y 

lo solicitado en el Pliego y se evaluará otorgando CIEN (100) puntos como máximo conforme 

a los siguientes criterios: 

Los antecedentes técnicos y empresarios se evaluarán siguiendo un sistema de puntaje 

conforme a los siguientes criterios: 

a) La organización de obra propuesta, hasta un máximo de 10 puntos.  

b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y 

técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 20 puntos.  

Deberá incluirse en la propuesta el Currículum Vitae del personal superior propuesto 

para cada función y/o disciplina; la calificación de este personal se hará de acuerdo a 

los siguientes puntos: 

b.1) Formación profesional y experiencia técnica en general, máximo: 5 puntos 

b.2) Experiencia específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15 puntos. 

c) Obras similares: antecedentes de obras similares, ejecutadas con organismos públicos 

o privados de la Provincia de Buenos Aires en los últimos SEIS (06) años  

Puntaje: 

• Hasta 1 año: 10 puntos  

• Entre 1 año y 2 años: 20 puntos  

• Entre 2 años y 4 años: 30 puntos  

• Más de 5 años: 50 puntos 

 

• Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes 

contratados con Municipalidades de la Provincia. de Buenos Aires sin 

observaciones, se le otorgarán hasta 10 puntos adicionales. 

 

• Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes 

contratados con Municipalidades de los tres primeros cordones del 

conurbano bonaerense sin observaciones, se le otorgarán hasta 10 

puntos adicionales. 

 

 Solo podrán participar en la segunda etapa del proceso de selección las propuestas 

técnicas que hayan obtenido un puntaje de CINCUENTA (50) puntos o más, condicionado 

de la siguiente manera: 

• Un mínimo de 5 puntos para el criterio a. 

• Un mínimo de 10 puntos para el criterio b.  

 

PROYECTO (SOBRE Nº 2) 

Si la Oferente cumplimenta lo solicitado en el Sobre Nº 1 se procederá a análisis del 

Sobre Nº 2. Se verificará si el proyecto cumple con las necesidades y lo solicitado en el 

Pliego y se evaluará otorgando TREINTA (30) puntos como máximo conforme a los 

siguientes criterios: 
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a) Análisis de antecedentes del sitio (estudio de cuencas, estudio de escurrimientos 

hidráulicos, etc.): hasta CINCO (05) puntos. 

b) Proyecto  

a. Plano de nivelación hasta (10) puntos 

b. Planos del proyecto a ejecutar, perfiles longitudinales y transversales hasta 

cinco (5) puntos. 

c) Proyecto de obras de generales a realizar: hasta DIEZ (10) puntos 

 

CALIDAD DE PRESENTACION DEL PROYECTO: CP = 100 x P. Ob./ P. Max. 

Donde: P.Ob.= Puntaje Obtenido 

             P.Max.= Puntaje máximo a otorgar 

Hasta que no se concluya la evaluación técnica por parte de la Comisión Evaluadora de las 

Propuestas. Finalizada la evaluación técnica, se devolverán los sobres con las ofertas 

económicas a aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido. 

 

ARTÍCULO 10º.- EVALUACION DE LA OFERTA SOBRE N° 2: 

 

 En base a la evaluación de los Sobres N° 1 y a la Evaluación de los Sobres N° 2. En el 

mismo acto se procederá a la desestimación, en condiciones similares a las establecidas para 

los Sobres N° 1 y Nº 2, de las ofertas cuyos Sobres N° 1 y PROYECTO no alcanzaron el 

puntaje mínimo requerido. - 

 

 Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá incluir todos los 

documentos y planillas descriptas en CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2; la falta de cualquiera 

de ellos producirá automáticamente el rechazo de la oferta. - 

 

PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE Nº 2). 

 A continuación, se procederá a evaluar las propuestas económicas de los oferentes que 

superaron la calificación mínima requerida. 

 Se tomará el valor del presupuesto oficial como precio tope, por tal la cotización de 

cada ítem licitado deberá quedar claramente indicado en los cómputos y la documentación 

gráfica del proyecto que se presente.  

 La evaluación se realizará por medio de la siguiente formula, siendo el presupuesto 

oficial fijo e inamovible. - 

Puntaje = 100 x OFERTA / PRESUPUESTO OFICIAL. - 

Serán desestimadas aquellas ofertas económicas consideradas temerarias, a juicio de la 

Comisión Evaluadora de las Propuestas, todas las propuestas que cumplan con los 

requisitos serán consideradas validas, en todo caso y por motivo justificado el intendente 

Municipal podrá otorgar a un oferente que supere presupuesto disponiendo para tal fin 

de fondos Municipales. - 

 

LA PUNTUACIÓN FINAL SE CALCULARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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           Como la cantidad de obra es un factor importante de evaluación, se establecen los 

siguientes coeficientes para determinar el puntaje combinado o Propuesta más conveniente 

(Pmc) 

    

Puntaje Total = 

 Coeficiente de calificación de Antecedentes:   A=30% 

 Coeficiente de calificación del Proyecto:         P=30% 

 Coeficiente Propuesta Económica:                  E=40% 

Pmc = (CA x A) + (CP x P) + (PE x E) 

 

Resultará preadjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total. 

 Para tal fin luego de que Se considere en el acta de Apertura de sobres que los 

oferentes presentaron toda la documentación correspondiente y que se podría proceder a la 

evaluación del Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2 Proyecto y que de aquellos que superen los 

parámetros establecidos se proceda a realizar la evaluación del Sobre Oferta, la Comisión 

Evaluadora producirá un Informe único y Final con la calificación obtenida por cada oferente, 

el mismo se producirá dentro de las 24 Hs de la apertura, previo aviso según articulo Nº 20, 

apartado 20.4 del pliego de Condiciones Generales.- 

 
ARTÍCULO 11º.-FACULTAD PARA RECHAZAR O APROBAR PROPUESTAS O 

MODIFICACION DEL PROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO: 

  

 El Intendente Municipal es el único autorizado para rechazar o aceptar las ofertas y 

modificaciones al proyecto ejecutivo. 
 

DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 En caso de considerarse La Municipalidad solicitara y aprobara el Proyecto Ejecutivo 

que la Contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días de considerarse pre adjudicado 

o adjudicado, reservándose el derecho de relocalizar y modificar trazas sin modificar en un 

todo el monto de presupuesto oficial salvo lo explicitado en el Articulo Nº 66 de las 

Condiciones Generales, De resultar diferencias entre lo licitado y el resultante del Proyecto 

Definitivo, se efectuara el balance de economía o demasías correspondientes el cual deberá ser 

aprobado paro todo fin. La contratista se comprometerá a realizar la totalidad de los m2 de 

pavimentos licitados y adjudicados. -  

ARTÍCULO 12º: ADJUDICACION 

Resuelta la precalificación y evaluación de las ofertas económicas, la Comisión 

Evaluadora recomendará la aceptación de la propuesta que juzgue más conveniente. La 

Municipalidad podrá, si así lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las 

Propuestas, sin que ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningún concepto, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. 

La adjudicación quedará formalizada mediante el acto administrativo dictado por la autoridad 

competente, ad referéndum de la firma del convenio específico realizado entre la 

municipalidad de General Rodríguez y el Ministerio de Obras Publicas de la Nación 
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ARTÍCULO 13º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

La empresa será en todos los casos responsables de los daños y perjuicios ocasionados 

al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, 

impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante 

aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones. - 

En igual forma La Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los 

materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo. - 

  

ARTÍCULO 14º.- REPRESENTACION TECNICA: 

La Empresa adjudicataria presentará debidamente visado por el Colegio Profesional 

que corresponda el Contrato de Representación Técnica respectivo. - 

 

ARTÍCULO 15º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE: 

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea 

necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, 

certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria para 

llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola 

rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecía del Representante Técnico 

o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar reclamos 

inherentes a la obra realizada contra el comitente. - 

 

ARTÍCULO 16º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA: 

Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su 

defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, 

indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea que podrá ser sustituida a solo 

juicio del Representante del Comitente. - 

 

ARTÍCULO 17º.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS: 

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo 

respetar las normas y reglas del arte de las mismas. - 

El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido 

mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. 

Las órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del 

plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna. - 

 

ARTÍCULO 18º.- LIBROS DE REGISTRO: 

El contratista deberá proveer a la Inspección de DOS (02) LIBROS DE REGISTRO, 

foliados por triplicado, en los que se dejará constancia de inspecciones, pedidos, 

notificaciones, etc. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en 

poder del contratista y el triplicado permanecerá adherido al Libro. - 

 

El destino de los libros es el siguiente: 

• LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: en el que se registrarán las órdenes y 

comunicaciones de la Inspección al Contratista. 
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• LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS: para asentar los pedidos y las aclaraciones que 

solicite el Contratista a la Inspección. 

 

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos 

contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer constar por escrito su disconformidad.  

Dentro de los tres (3) días de la fecha de notificado, deberá presentar por intermedio de su 

Representante Técnico, una declaración clara y fundando las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. - 

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximirá de la 

obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente. - 

Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del 

caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. - 

 

ARTÍCULO 19º.- APLICACIÓN LEY COMPRE NACIONAL: 

 Inclusión de obligatoriedad de contratar bajo el régimen de las normativas de fomento 

de la industria nacional y provincial. 

 

ARTÍCULO 20º.- AMPLIACION DEL PLAZO: 

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor 

plazo del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del 

Original pactado. - 

Los atrasos por fuerza mayor, deberán ser comunicados y la Inspección decidirá si 

pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo en igual tiempo que el 

pedido. 

 

ARTÍCULO 21º.- PERSONAL OBRERO: 

El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de 

la Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su 

impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los 

trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra. 

El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales 

establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir 

todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como 

empleador. - 

 

ARTÍCULO 22º.- FORMA DE PAGO: 

En caso de corresponder, se reconocerá un anticipo financiero de Hasta un treinta por 

ciento (30%) del monto total del contrato según lo determina nación, el cual será abonado al 

Contratista con la firma del mismo y descontado durante el transcurso de la Obra en forma 

proporcional al avance físico de cada mes.  

En caso de otorgarse, el Contratista avalará dicho anticipo a través de un seguro de 

caución a nombre de la Municipalidad de General Rodríguez.  

El contratista presentará los certificados de obra, en la forma estimada por el Articulo 

Nº 68 de las condiciones generales, detallando los trabajos aprobados realizados y 

presupuestados, los cuales serán aprobados por la Comitente. La Secretaría de Obras Públicas, 

se efectuará los pagos a través de la Tesorería Municipal dentro de los Quince (15) días 
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corridos posteriores a la fecha de remisión de fondos correspondiente al Ministerio Obras 

Públicas. - 

Los certificados mensuales constituyen documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones que se harán si correspondiese, cuando se realice la 

liquidación final de la Obra. 

Para iniciar la gestión de pago, el adjudicatario, deberá presentar en la Comuna, la o 

las correspondientes facturas, teniéndose en cuenta que en el monto cotizado se considerarán 

incluidos todos los impuestos vigentes, responsabilidad civil, beneficios, cargas sociales, 

gastos de personal, mano de obra, fletes, viáticos, gastos indirectos, gastos generales y todo 

otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del elemento, incluido el IVA, a cuyo 

efecto el comitente será considerado como “Consumidor Final”. 

 De cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de Fondo de 

Reparo, y podrá estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de 

Condiciones Generales. - 

 

ARTÍCULO 23º.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS 
El municipio no reconocerá mayores costos salvo que el ente financiador así lo 

determine en caso de ser así los precios establecidos en las propuestas y en el contrato se 

regirán por el decreto Nº 691/2016.  
 

ARTÍCULO 24º.- DE LAS AMPLIACIONES: 

El Comitente podrá disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del 

monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes. 

 

ARTÍCULO 25º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

El Comitente podrá rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Código 

Civil y/o la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021, como así 

también cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los 

paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los 

convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en 

general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del 

comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, 

perdiendo además los depósitos de garantía, siendo responsable directo por todo daño o 

perjuicio causado al comitente y/o terceros.- 

Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del 

Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo 

constar: 

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización; 

b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados; 

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra. - 

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo 

previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados 

y aquellos materiales aptos para su uso posterior. - 

El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el 

contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados 

por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) 

horas de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel. - 
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Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será 

entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa 

deducción del importe de los perjuicios ocasionados. - 

 

ARTÍCULO 26º.- MULTAS: Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento: 

a) Ejecución fuera del plazo contractual, el cero coma dos por mil (0,2 ‰) del monto del 

contrato por cada día de atraso. - 

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero coma dos por mil (0,2 ‰) del monto del 

contrato por cada día de atraso. - 

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero coma cinco por mil (0,5 ‰) 

del monto del contrato por cada día que transcurra hasta su efectiva regularización. - 

 

ARTÍCULO 27º.- RECEPCION PROVISORIA: 

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos 

provisoriamente, labrándose el Acta respectiva, que operará como liquidación final de obra y 

deberá ser firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante. -Una 

vez firmada el Acta, se restituirá al Contratista la Garantía de Cumplimiento de Contrato. De 

considerarlo conveniente, a exclusivo juicio de la Municipalidad, podrán efectuarse 

recepciones provisorias parciales. 

 

ARTÍCULO 28º.- CONSERVACION: 

Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el Plazo de 180 días 

desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias 

que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa 

obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el 

comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y a 

su cargo, afectando el depósito de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin que 

puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien 

tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a 

derecho. - 

 

ARTÍCULO 29º.- RECEPCION DEFINITIVA: 

 Vencido el plazo de conservación se procederá a la Recepción Definitiva, previa 

constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso. - 

Una vez firmada el Acta, se restituirá al Contratista el Fondo de Reparos o el saldo que 

quedare. 

 

ARTÍCULO 30º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: 

  El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las 

normas vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial 

P.B.A. Nº 7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de 

higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del 

Ente que está a cargo de la Inspección. 

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 

artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación del plazo contractual, hasta 

que sean satisfechos los requerimientos exigidos. - 
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ARTÍCULO 31º.- MOVILIDAD E INSUMOS:  

No se exigirá destinar con exclusividad un determinado vehículo al servicio de la 

inspección, pero el Contratista cumplimentará el pedido de movilidad que formule la 

Secretaria de Obras a los fines de atender servicios propios de la obra. - 

 La Inspección determinará los días y hora en que se realizarán las inspecciones, 

debiendo el Contratista proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique. 

 La Contratista deberá destinar el Uno con Cinco por ciento (1.5 %) del valor de su 

oferta para dar cumplimiento a los requerimientos de insumos y equipos que solicite la 

Municipalidad, por medio de la Secretaria de Obras, servicios públicos y viviendas los cuales 

quedaran en su inventario. – la sola presentación de la oferta da conformidad al presente 

articulo.- 

 

ARTÍCULO 32º.- CARTEL DE OBRA:  

 Los carteles de obra serán DOS (2) los cuales se regirán con los lineamientos 

otorgados por el Ministerio Secretaria de Obras y DOS (2) de la Municipalidad, se colocarán 

en el lugar que disponga la inspección de obra.  

 


